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Esta tesis presenta un enfoque cuantitativo, explicativo y descriptivo,  
aporta un sistema de gestión de costos mediante la metodología del 
Resultado Operativo y las diferentes bondades que presenta para incrementar 
los niveles de control y planificación de obra. En el desarrollo de una obra 
existen diferentes factores que afectan a la utilidad planificada, como atrasos 
en el cronograma, derroche de insumos, compras excesivas y otros que a la 
larga pueden terminar con dicha utilidad. Por este motivo contar con un 
sistema de control se vuelve vital para ejecutar una obra. El objetivo de esta 
tesis fue implementar el método del Resultado Operativo a una obra civil, que 
permita tener en cuenta aquellos factores que afectan a la utilidad y así 
incrementar el control de la misma, por ello se presentó una base conceptual 
y el desarrollo de su metodología. La metodología propuesta permitió 
planificar las partidas según el cronograma de obra, optimizar los insumos, 
proyectar la utilidad a final de obra según Fases y Grupos de Control 
establecidos, orientar a tomar decisiones anticipadas y mejorar el control de 
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 This thesis  present a quantitative, explanatory and descriptive approach, 
with the aim to provide a management costs system by operating income 
methodology and its various benefits presented to increasing control levels and 
planning work. In developing a work there are different factors that affect the 
planned utility, as delays in the schedule, wasted inputs, excessive shopping and 
others who may eventually end up with this utility. Therefore having a control 
system becomes vital to perform any work, either smaller or larger work, requires 
a control. The objective of this thesis is to implement the operating result method 
to a civil work, to take account factors that affect the utility, in order to increase 
control of it, so a conceptual base and develop methodology are discussed. The 
proposed methodology allows scheduling the work’s steps to optimize inputs, and 
project the utility at the end of work according to Control Groups and Established 
Phases, in order to make advance decisions and improve the control of the utility 
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Actualmente las empresas aplican diversos Sistemas de Gestión, los 
cuales permiten al empresario conocer el desarrollo interno y externo de la 
misma. Aquellas personas que tienen como responsabilidad llevar obras de 
construcción requieren de diversas habilidades, siendo una de las más 
importantes el poder proyectarse en un futuro que ayude a la toma de 
decisiones.  
 
El Resultado Operativo es una herramienta de gestión completa que 
ayuda a elevar el nivel de control y producción de una obra, relacionando las 
áreas de alcance, tiempo y costo. 
 
Aplicar un método como el Resultado Operativo brinda al profesional 
una visión proyectada, permite reconocer atrasos, garantizar la eficiencia de 
los recursos, conocer si existe margen positivo o negativo por mes y total de 
obra, proyectar cuánto nos falta gastar permitiendo identificar mayores 
metrados y reprogramar actividades si es necesario. 
 
Nuestra investigación tiene como propósito dar a conocer el 
funcionamiento e implementación de la Metodología del Resultado Operativo 
comparándola con una metodología aplicada en el mismo proyecto, esto 
permitirá demostrar la adaptabilidad y efectividad de la metodología en 
estudio, ampliando la claridad en que podemos ver los resultados del control 
y la planificación.  
 
 
    
   
 
2 
CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 Descripción de la realidad problemática 
En la actualidad, muchas empresas dedicadas a la construcción de 
obras de ingeniería civil carecen de herramientas definitivas para controlar los 
costos de obra, cuyo objetivo primordial es satisfacer a clientes externos. Las 
obras poseen un alcance definido, requieren ser ejecutados en el plazo de 
tiempo más corto que se pueda y al menor costo posible, pero lo cierto es que 
en cualquier proyecto de la clase que sea, estos tres factores de alcance, 
tiempo y costo están siendo constantemente influenciados por amenazas 
tanto internas como externas a la obra, las cuales sufren frecuentes cambios 
en la calidad, cronograma de ejecución y en los costos que conforman el 
presupuesto, por lo tanto toda obra está limitada por estos tres factores que 
están permanentemente en equilibrio, cada vez que uno de ellos cambia, los 
otros dos también lo hacen. 
 
Muchas de las obras ejecutadas en Perú por medianas y pequeñas 
empresas sufren pérdidas económicas sin saber con certeza la causa 
principal del problema, esto genera la baja calidad en la ejecución, se dejan 
saldos de obra por falta de presupuesto y en algunos casos el contratista entra 
en quiebra. 
 
Toda empresa busca como estrategia la obtención de beneficios como 
resultado de sus operaciones, la mejora de procesos, tecnologías, calidad, 
seguimiento, control y la organización tienden a mejorar la gestión de obra y 
reducir los costos, por lo general las empresas que llevan un control de costos 
llegan a hacer un corte en el estado del presupuesto “hoy” de la obra pero no 
se cuenta con una forma estructurada de proyectar la utilidad o margen, por 
eso, ante la necesidad de tener un buen control de nuestros costos en las 
diferentes partidas que realizamos en una obra, es que se desea implementar 
un sistema basado en el planeamiento y control de costos, donde se tiene en 
cuenta todos los detalles en cada operación que se analiza, siendo la 
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herramienta principal las proyecciones que se realizan en el transcurso de 
obra, obteniendo un resultado más confiable y cumpliendo con las metas 
propuestas.  
1.2 Formulación del Problema  
1.2.1 Problema Principal  
La obra: “Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal Dv. R2A 
Salitral – Bigote – Tunal – La Quinua – Sapalache – Huancabamba, Tramo I: 
Dv. R2A Salitral Bigote” se encuentra ubicada en el distrito de Morropón, 
departamento de Piura y fue ejecutada por el Consorcio Vial Tapusa, 
conformado por las empresas Tableros y Puentes S.A. Sucursal del Perú y 
Termirex S.A.C. 
 
Entre los profesionales a cargo de obra, se tiene principalmente a un 
Ingeniero Residente y un Administrador, a los cuales se les da la potestad de 
ser responsables de toda la obra. Desde la oficina central (Lima), en este caso 
de la empresa Tableros y Puentes S.A. se tiene a un ingeniero encargado del 
control, podemos decir que el control de obra que realiza dicho ingeniero se 
centra en verificar el trabajo del Ingeniero Residente y Administrador, los 
cuales no siempre presentan resultados esperados de la obra, que se ve 
reflejado en sobrecostos y tiempos de finalización tardíos. 
 
El control normal o tradicional consiste básicamente en comparar lo 
planificado con lo realmente avanzado o gastado, siempre y cuando, en el 
mejor de los casos el ingeniero encargado esté en constante seguimiento de 
dicha obra, sino simplemente no existe control, resultando esto que las 
acciones que se toman son de naturaleza reactiva en lugar de proactiva, en 
gerencia se suele ver solo el resultado final de cada mes, que es la utilidad, 
que puede ser positiva o negativa, cuando sucede lo segundo se toman 
acciones tardías que no solucionan lo ya avanzado, siendo esto lo sucedido 
en obra. 
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En sí, la forma de ejercer el control sobre la ejecución de la obra no se 
ve sustentada con la aplicación de alguna herramienta formal de apoyo para 
el gerenciamiento de una obra, como sería la aplicación de un Sistema de 
Gestión mediante el Método del Resultado Operativo. 
 
¿Cómo la implementación de un sistema de gestión a través del 
método del Resultado Operativo en la Obra: “Camino Vecinal Salitral – 
Huancabamba Tramo I: Dv. R2a Salitral Bigote”, influye en el incremento del 
control de la rentabilidad? 
1.2.2 Problemas Secundarios 
Una de las grandes debilidades que presenta el control actual de la 
obra en estudio es que no cuenta con herramientas de detalle, es decir, 
cuando se registran pérdidas de costos es difícil saber cuál es el origen de 
dicha pérdida, por lo tanto, difícil solucionarlo; y cuando existe utilidad se deja 
pasar cómo es que se obtiene y en qué partida o recurso de obra, para poder 
mantenerlo o incrementarlo.   
 
 ¿Cómo elaborar tablas comparativas de control de los costos reales 
y planificados por Fases a fin de visualizar rápidamente la utilidad o 
pérdida en el transcurso de obra? 
 
Si bien es cierto, algunos de los programas más usados para el control 
de costos de una obra son los programas S10 y Ms Project, los cuales brindan 
como resultado el costo hoy, siendo su mayor problema la dificultad de realizar 
proyecciones de los costos de una obra, estos programas acompañados del 
Ms Excel fueron usados para el control de costos de la obra en estudio, por lo 
cual se hace necesario dar a conocer el uso de estas herramientas y comparar 
estos resultados con los que brinda el Método de Resultado Operativo, 
ayudándonos a tener una visión amplia de las deficiencias y aptitudes de cada 
una de ellas. 
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 ¿Cómo realizar un análisis comparativo entre la metodología actual 
de control de costos y la metodología del Resultado Operativo a fin 
de recomendar la mejor alternativa? 
 
Actualmente pocas empresas aplican el método de Resultado 
Operativo, especialmente las empresas grandes, debido a su poca 
popularidad en el país, por lo cual no hay muchos profesionales que cuenten 
con la experiencia o el conocimiento de cómo implementarlo, para muchas 
empresas tal vez sea difícil convencerse de implementarlo en sus obras, ya 
que inicialmente resulta ser una inversión y ponerlo a prueba. 
 
 ¿Es factible aplicar el método del Resultado Operativo en la obra: 
“Camino Vecinal Salitral – Huancabamba Tramo I: Dv. R2a Salitral 
Bigote” para utilizarlo como sistema de control de costos? 
1.3 Objetivos de la Investigación 
1.2.3 Objetivo general 
Se implementará el método del Resultado Operativo, presentando una 
base conceptual y desarrollando toda su metodología, dando a conocer el 
procedimiento para el control de obra, aportando un método nuevo para la 
empresa constructora y a su vez un sistema de gestión tanto para 
profesionales como para empresas constructoras en general que busquen 
mejorar el control de su rentabilidad y evitar pérdidas económicas en una obra. 
 
Implementar el método del Resultado Operativo (RO) a la obra “Camino 
Vecinal Salitral – Huancabamba Tramo I: Dv. R2a Salitral Bigote” como 
herramienta de control de costos, con la finalidad de incrementar el control de 
la rentabilidad. 
1.2.2 Objetivos específicos 
Se crearán tablas de control enlazadas en Ms Excel, mostrando lo real 
y lo planificado de obra, además de lo proyectado hasta el término de la obra, 
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esto será ordenado por Fases de grandes rubros, como lo son Mano de Obra, 
Materiales, Equipos, Contratos y Gastos Generales, obteniendo control de 
todas las partidas del presupuesto, ayudándonos a tener una visión de las 
ganancias y pérdidas que ocurren en el desarrollo de obra. 
 
 Elaborar tablas comparativas de control de costos reales y 
planificados por Fases con la finalidad de visualizar rápidamente la 
utilidad o pérdida en el transcurso de obra. 
 
Daremos a conocer la metodología actual usada para el control de 
obra, los programas usados y los resultados que se obtienen, para luego 
compararlo con los resultados usando la metodología propuesta, obteniendo 
tanto las diferencias como la efectividad de cada una, para poder hacer las 
recomendaciones necesarias. 
 
 Realizar un análisis comparativo entre la metodología actual de 
control de costos y el Método del Resultado Operativo a fin de 
comprobar la efectividad de cada una y recomendar la mejor 
alternativa.  
 
Con el desarrollo de la presente tesis se evaluará la factibilidad de 
aplicar el Método del Resultado Operativo, esto se verá reflejado en los 
resultados que se obtienen al implementar el control a la obra, mostraremos 
los resultados finales, obteniendo las mejoras y deficiencias que se 
presentaron en la metodología propuesta.  
 
 Evaluar la factibilidad de aplicar el método del Resultado Operativo 
en la obra para utilizarlo como sistema de control de costos. 
1.4 Justificación e Importancia de la Investigación  
En la sociedad se han creado gran cantidad de empresas todas ellas 
de diferentes rubros, muchas son fundadas por profesionales con nociones de 
    
   
 
7 
control y planificación, de la misma forma existen emprendedores que deciden 
incursionar en los negocios invirtiendo capital para crear uno, pero muchos 
ingresan sin conocer los riesgos, como dice Warren “No invierta en un negocio 
que no pueda entender”.  
 
Desde una pequeña bodega hasta una constructora necesitan algún 
tipo de control o planificación para prosperar en el tiempo, es clave saber qué 
sucede dentro y fuera de una empresa, el desconocer dónde se pierde dinero 
es una de las causas de errores en los negocios. 
 
Actualmente llevar a cabo pequeñas o grandes obras demandan tener 
un sistema de control, así sea simple o complejo se debe tener un sistema 
que ayude a controlar las distintas áreas de una empresa. En el caso de las 
empresas constructoras que ganan obras por medio de licitaciones públicas o 
privadas, primero evalúan sus costos de ejecución y luego calculan el margen 
que tendrá la obra, es decir se elabora un presupuesto inicial con los costos 
reales de construcción y luego es comparado con el monto que ofrece la 
entidad convocadora, la diferencia entre estos dos vendría a ser la utilidad 
final del proyecto. En el proceso de ejecución es donde aparecen los 
problemas para muchas empresas por la falta de control y planificación, una 
de las formas de control que aplican es comparar el monto utilizado y el monto 
valorizado; si hay una diferencia positiva les indica ganancia y si es negativa 
indica pérdida.  
 
Muchas empresas que no tienen un sistema de control usan su liquidez 
como indicador de ganancia, y aquellas que llegan a generar utilidades 
deciden invertir dinero para mejorar sus servicios, pero el no saber dónde 
invertir suele ser otra causa de pérdidas económicas. Existen casos en que 
las empresas llegan a detectar el problema de sus pérdidas, pero tarde para 
tomar una decisión que pueda solucionarlo. 
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El método del Resultado Operativo puede ser la solución para muchas 
constructoras que no saben cómo controlar su utilidad, puede usarse desde 
el inicio de obra o adaptarlo cuando ya esté en marcha, permitiendo tomar 
acciones necesarias que nos ayuden a revertir y mejorar el margen con mucha 
anticipación. Este método es una herramienta capaz de facilitar la decisión a 
tomar de muchas empresas con deficiencias en el control de su rentabilidad, 
con la finalidad de culminar el proyecto según lo establecido en el cronograma 
y presupuesto inicial. 
 
Gran cantidad de empresas se beneficiarían al aplicar métodos de 
gestión empresarial como el propuesto en nuestra investigación, desde 
pequeñas hasta grandes empresas pueden aplicar el sistema debido a su 
simplicidad de operación, adaptabilidad a todo tipo de proyecto y el bajo costo 
de ponerlo en marcha. El control y planificación pueden lograr en los negocios 
grandes crecimientos y formar empresas solventes, siendo de gran 
contribución para la sociedad y para el país, cuando una empresa crece el 
grupo humano que labora en ella también tiende a crecer, generando el 
bienestar social que tanto se busca en estos tiempos. 
 
La importancia de conocer el margen de obra se hace esencial para 
lograr una buena planificación y control. Las empresas deberían de contar con 
herramientas de control de costos que permitan cuantificar la rentabilidad en 
el transcurso de la obra, ya que conocer estos resultados con anticipación 
permiten tomar decisiones correctas, cuando un problema surge lo único que 
se puede hacer es reaccionar, por lo contrario cuando uno sabe que se 
aproxima un problema, se prepara y toma acciones preventivas al suceso. Por 
este motivo es de gran importancia proyectar el margen de una obra, lo cual 
resulta ser una de las características más resaltantes del Resultado Operativo. 
 
Es por ello que se justifica la investigación con la finalidad de aportar a 
aquellas empresas que buscan tener un control más detallado de su 
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rentabilidad, analizando un método de gestión adaptable a todo tipo de obra 
o negocio con una simplicidad de aplicación. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
La obra en la cual aplicaremos nuestra investigación se encuentra 
enmarcada en el área de gestión de proyectos de obras civiles y como 
sabemos toda obra por más pequeña que sea debe ser controlada y 
planificada de manera ordenada para tener buenos resultados.  
 
Actualmente el método del Resultado Operativo se ha implementado 
en empresas constructoras grandes y en algunas mineras, si bien este método 
es efectivo para la gestión de costos y tiene un uso muy simple, no es muy 
conocido, por lo cual no hay muchos profesionales que cuenten con la 
experiencia o el conocimiento de cómo aplicarlo.  
 
El método no es un invento de alguien en específico, surge de los 
aportes de muchos profesionales que a través de la práctica en el control de 
proyectos fueron implementando y probando el método de tal forma que se 
fue perfeccionando en el tiempo hasta crear lo que es ahora, es debido a esto 
que no se encuentra información sobre el origen del Resultado Operativo, no 
existe una teoría concreta de la creación. 
 
Gestionar una obra es un proceso consecutivo, siendo la obra en 
estudio de cuatro meses de duración, aplicar el método necesita un equipo de 
trabajo capacitado para ponerlo en marcha, en este caso contamos con la 
información de campo que recolectó la empresa según su metodología, pero 
el Método del Resultado Operativo necesita información adicional a eso, por 
ejemplo, los insumos van sujetos a una clasificación por medio de códigos, los 
cuales son asignados al utilizarlos o cuando ingresan al almacén, esto solo se 
hizo de manera parcial, por lo cual nos vemos en la necesidad de completar 
la información faltante. Realizaremos el análisis de aplicación del Resultado 
Operativo hasta la ejecución del primer mes de obra. 
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1.6 Viabilidad de la Investigación. 
 La presente investigación cuenta con información bibliográfica 
sobre la teoría de control de costos y estudios sobre los métodos de control 
que usan las empresas, la empresa Tableros y Puentes S.A. Sucursal del 
Perú, que ha ejecutado la obra en estudio, nos facilitó la información necesaria 
para poder aplicar el método del Resultado Operativo, se cuenta con el 
presupuesto de obra, además de análisis de precios unitarios y la 
programación de obra, así también existe de parte de la empresa toda la 
predisposición de  implementar el método en sus obras por lo que se cuenta 
con todo el apoyo de ellos. El tiempo es adecuado para la elaboración y 
culminación de nuestra investigación. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
2.1.1. En el ámbito Internacional 
Hoy en día manejar un sistema de gestión resulta ser esencial para el 
control de proyectos, y si hablamos de proyectos de ingeniería, caracterizados 
por manejar gran cantidad de recursos que interactúan en distintas 
actividades, se vuelve vital tener un sistema de control. 
 
Los esfuerzos realizados por los diferentes países están más 
encaminados a mejorar la evaluación de los presupuestos y en algunos casos 
se han tomado medidas para el adecuado cálculo de la información de costos, 
cada país ha avanzado por caminos diferentes y aún no se han definido reglas 
claras para el manejo de la información de costos, pero se puede notar un 
avance importante en este sentido. 
 
Este avance ha traído mejoras en los sistemas de gestión apareciendo 
organizaciones internacionales dedicadas a investigar el tema, como es el 
caso del Project Management Institute (P.M.I.) que propone métodos de 
gestión para mejorar los resultados, estos son usados por varios países como 
base para elaborar sus sistemas de control. 
2.1.2. En el ámbito Nacional 
Perú se encuentra invirtiendo en construcción, esto ha hecho aparecer 
gran cantidad de empresas dedicadas al rubro con el objetivo de obtener 
beneficios económicos, de igual forma han llegado empresas extranjeras con 
la misma visión, generando un mercado competitivo. Las empresas están 
obligadas a brindar buenos servicios para ser merecedores de la confianza 
del cliente, por lo cual deben trabajar mucho en la calidad y el costo de 
operación. 
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Para controlar una obra las empresas emplean técnicas y métodos de 
control, como es el caso del Valor ganado, Método de la Ruta Crítica, 
diagramas de barra y otros que resultan ser una herramienta indispensable 
para su desarrollo, también han surgido distintos programas más sofisticados 
como son el PRIMAVERA y S10, ideales para realizar presupuestos de 
manera rápida y sencilla. 
 
Esta evolución de técnicas y métodos de control nos ha llevado a 
revisar la realidad nacional, encontrando un método que está ingresando en 
el rubro por su gran adaptabilidad y sencillez de aplicación, nos referimos al 
Método del Resultado Operativo. Una de las características más resaltantes 
del método es que permite proyectar la utilidad, lo que ayuda al empresario a 
conocer siempre el resultado final de obra. 
 
Se ha investigado que empresas exitosas como el grupo LIDER, 
MANTTO, COSAPI y JJC aplican el Método del Resultado Operativo como 
Sistema de Gestión, así también se ha implementado en mineras como la 
compañía minera San Martin.  
2.2. BASES TEÓRICAS 
2.2.1. Gestión de Costos  
La Gestión de los Costos del Proyecto incluye los procesos 
involucrados en la planificación, estimación, preparación del presupuesto y 
control de costos de forma que el proyecto se pueda completar dentro del 
presupuesto aprobado. Estos procesos interactúan entre sí, cada proceso 
puede involucrar el esfuerzo de una o más personas o grupos de personas, 
dependiendo de las necesidades del proyecto. Cada proceso tiene lugar por 
lo menos una vez en cada proyecto y se realiza en una o más fases del 
proyecto, si el proyecto se encuentra dividido en fases. 
 
La Gestión de los Costos del Proyecto se ocupa principalmente del 
costo de los recursos necesarios para completar las actividades del 
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cronograma. Sin embargo, la Gestión de los Costos de un Proyecto también 
debería considerar el efecto de las decisiones del proyecto sobre los costos 
del uso, mantenimiento y soporte del producto, servicio o resultado del 
proyecto. Por ejemplo, limitar el número de revisiones de un diseño puede 
reducir el costo del proyecto a expensas de un aumento de los costos 
operativos del cliente. Esta visión más amplia de la Gestión de los Costos del 
Proyecto se denomina frecuentemente cálculo de costos del ciclo de vida. El 
cálculo de estos costos junto con las técnicas de ingeniería del valor pueden 
mejorar la toma de decisiones, se usa para reducir el costo y el tiempo de 
ejecución y para mejorar la calidad y el rendimiento del producto entregable 
del proyecto. 
 
La Gestión de los Costes del Proyecto contempla los requisitos de 
información de los interesados en el proyecto. Los diferentes interesados 
medirán los costes del proyecto de diferentes maneras y en diferentes 
momentos. Por ejemplo, el coste de un elemento adquirido puede medirse 
cuando se toma o se compromete la decisión de la adquisición, se realiza el 
pedido, se entrega el elemento, y se incurre o se registra el coste real para 
fines de la contabilidad del proyecto.” (PMBOK, 2004). 
2.2.2. Control de Costos 
El control de costos debe garantizar que los posibles sobrecostos que 
aparezcan en obra no excedan la financiación estimada para cada fase de la 
obra, se debe realizar el seguimiento de los rendimientos para detectar las 
desviaciones que puedan surgir, evitar que se incluyan cambios inadecuados 
o no aprobados que puedan generar una producción no remunerada. 
 
“El control de costes del proyecto busca las causas de las variaciones 
positivas y negativas, y forma parte del Control Integrado de Cambios. Por 
ejemplo, una respuesta inapropiada a variaciones del coste puede ocasionar 
problemas de calidad o de cronograma, o producir un nivel de riesgo 
inaceptable en una etapa posterior del proyecto.” (PMBOK, 2004). 
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2.2.3. Resultado Operativo (RO) 
“El Resultado Operativo no es otra cosa que el programa de obra 
valorizado, tanto en lo referente a la venta, como en el costo. Debe entenderse 
la íntima relación entre ambos conceptos: venta real proyectada (Programa 
valorizado de venta) y los recursos que disponemos para generarla (costos 
reales). La proyección depende básicamente del planeamiento que debe 
cuantificarse y valorar todas las obligaciones contractuales establecidas en el 
contrato. El resultado operativo muestra el resultado de la gestión operativa 
tanto del acumulado, proyección y total de obra.” (Briceño, 2003). 
 
En el párrafo anterior se menciona que el RO es la relación entre la 
venta Real proyectada y los costos reales, pero como es un sistema de control 
que se puede ajustar a cada empresa también se puede trabajar con un 
presupuesto meta, es decir, la relación entre el presupuesto meta y los costos 
reales, el procedimiento es el mismo, lo único que cambia es la forma de 
controlar, sobre qué presupuesto se desea hacer el control.  
 
Podemos decir que el Resultado Operativo es un sistema estructurado 
y formalizado, integra el planeamiento y el control, programación de recursos, 
informes de producción y resultados económicos. Es de gran uso para el jefe 
de obra o residente permitiéndole analizar y visualizar rápidamente en qué 
fase o área se puede mejorar.  
 
“El método del resultado operativo es una expresión de todo el proceso 
de planeamiento y control, y su principal ventaja es que permite conocer en 
todo momento, cuál será el resultado económico final del proyecto, sobre la 
base del programa de actividades y el programa de recursos. En la práctica el 
análisis de la situación de un proyecto se agiliza, debido a que cada 
herramienta componente del sistema de resultado operativo se materializa en 
reportes estándares, los mismos que se interrelacionan fácilmente entre sí, y 
permiten comparar progresivamente el programa planteado con los resultados 
obtenidos. Del mismo modo, el resultado operativo es una herramienta de 
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control de gestión efectiva porque te obliga a planificar permanentemente las 
actividades y recursos del proyecto.” (Zapata, 2003). 
2.2.4. Valor Ganado 
“La técnica del valor ganado mide el rendimiento del proyecto a medida 
que avanza desde la iniciación del proyecto hasta el cierre del proyecto. La 
metodología de gestión del valor ganado también proporciona un medio para 
hacer una proyección del rendimiento futuro sobre la base del rendimiento 
pasado.” (PMBOK, 2004). 
 
No se debe confundir al Valor Ganado con el Resultado Operativo, si 
bien los dos métodos tienen cosas en común, el valor ganado realiza una 
comparación de los costos reales contra los costos planificados y el trabajo 
terminado, lo que resulta muy útil para analizar el rendimiento.  En cambio el 
Resultado Operativo compara el costo real y lo planificado a origen de obra, 
proyectando el margen hasta el final, dando una visión futura y amplia para la 
toma de decisiones con anterioridad a un posible problema. 
2.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 Presupuesto: Es el documento o la plantilla que recoge 
las estimaciones de ingresos y gastos para un determinado periodo 
temporal. Por lo general, un presupuesto se utiliza para realizar el 
cálculo de cuánto dinero costará concretar un proyecto o desarrollar 
una actividad. 
 Rentabilidad: La rentabilidad es una relación entre los recursos 
necesarios y el beneficio económico que deriva de ellos. Hace 
referencia a las ganancias económicas que se obtienen mediante la 
utilización de determinados recursos. 
 Margen o Utilidad: Es la cuantificación de la rentabilidad, es decir, la 
diferencia entre el presupuesto meta (o el monto planificado) y el costo 
real, sin considerar el IGV. 
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 Control: Mecanismo preventivo y correctivo que permite la oportuna 
detección y corrección de desviaciones, ineficiencias o incongruencias 
en el curso de la ejecución de una obra. 
 Planeamiento: Es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un 
futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores 
internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos. 
 Costo: El costo es lo que debe abonar aquel que quiera recibir un 
producto o servicio para poder tenerlo bajo su posesión o a su 
disposición. Para el Resultado Económico el costo hace referencia a la 
suma de precios de todos los insumos que se necesitan para generar 
la producción. En los formatos del Resultado Operativo el costo es 
expresado en Previsto, Real y Proyecciones, es decir cuánto debe 
costar, cuánto costó en realidad y cuánto costará en lo que queda de 
obra. 
 Proyección: Es aquella planificación o previsión que se lleva a cabo 
para conocer el futuro de un proyecto. 
 Presupuesto Venta (venta): Es el monto que la empresa cobra al 
propietario por construir una obra, forma parte del contrato y es utilizado 
para realizar las valorizaciones.  
 Presupuesto Meta (meta): Es el monto que utiliza la empresa para el 
control, planificación y ejecución del proyecto, es de manejo interno y 
es reflejo del monto real y sincero que deberá usarse en el proyecto. 
 Control de la productividad: la productividad comprende tanto la 
eficiencia como la efectividad, se puede definir como la relación entre 
lo producido y los gastado, la medida de la eficiencia en la 
administración de los recursos para completar un proceso de 
producción específico dentro del plazo programado  
 Control de la producción: Herramientas que permiten evaluar los 
recursos, producción y plazos dentro de un proyecto, está ligado al 
avance de obra para la valorización y permite comparar lo real con lo 
planificado y presupuestado. 
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 Fases: Son todas las actividades que tienen un proceso de ejecución 
en común de la obra. 
 Grupos de control: Son la agrupación de los insumos de obra según 
las características similares. 
 Planillas: Definimos planilla como la agrupación de insumos por rubros 
como: materiales, mano de obra, subcontrato, equipos, supervisión, 
gastos generales y otros que dependerán del nivel de control deseado 
para la obra. Las planillas por lo general representan la agrupación de 
los recursos con mayor incidencia en el presupuesto. 
 Previsto: Hace referencia a lo planificado para el resultado económico 
y las planillas de control, el previsto es programar cuánto deberían 
costar los insumos que se controlan. 
 Informe Mensual de Producción: Es un método de control de horas 
hombres, rendimiento y avances consumidos y proyectados para el 
total de la obra, que puede estar desarrollado por subfases. 
 Reporte de Insumos: Es una hoja de registro donde se ingresan todos 
los insumos (materiales, equipos, contratos, supervisión y gastos 
generales) que son utilizados en obra, cada uno de los insumos entra 
al reporte con su fase, planilla y grupo de control. 
 Planillas de control: Son formatos ordenados donde se plasman los 
costos previstos y proyectados de insumos clasificados por grupos de 
control. Las planillas sirven para visualizar la planificación, costo real y 
las proyecciones de los insumos de manera resumida. 
 Resultado Económico: Herramienta del Resultado Operativo que nos 
muestra la meta o venta, el costo y el margen de la obra, el resultado 
económico se control para cada una de las fases de un proyecto, que 
permite planificar, organizar y medir los resultados de una obra. 
 Resultado Económico Total de obra: Resultado de Obra en un 
momento específico que debe facilitar el análisis de lo que está 
sucediendo en la obra, situación actual del proyecto.  
 Ratio: Es el coeficiente que proporciona el precio por metro cuadrado 
de obra construida, resulta de la relación entre el costo total por fase y 
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el área total de obra. La sumatoria de los ratios por cada fase da como 
resultado el Ratio Total de obra. 
2.4. FORMULACIÓN DE LAS HIPÓTESIS  
2.4.1. Hipótesis general 
La implementación del método del Resultado Operativo a la obra 
generará una planificación, un proceso continuo que incluye el control y la 
toma de acciones correctivas, con esto se logrará cumplir las metas 
propuestas en cuanto a plazos y costos, detectando desviaciones y 
proyectando el futuro de la obra, por lo que habrá un incremento del control 
de los costos. 
 
Implementando el método del Resultado Operativo a la obra: “Camino 
Vecinal Salitral – Huancabamba Tramo I: Dv. R2a Salitral Bigote” como 
herramienta de control de costos, se incrementa el control de la rentabilidad. 
2.4.2. Hipótesis específicas 
La elaboración de diversas tablas en Excel incluirá procesar toda la 
información de la obra ordenadamente mediante Grupos de Control, lo cual 
nos llevará a resúmenes de resultados por Fases, todo esto hará posible 
obtener un esquema ordenado y de fácil visualización y entendimiento, lo que 
ayudará a detectar a tiempo los problemas que sucedan durante la ejecución 
así como la proyección de la utilidad. 
 
 Realizar tablas comparativas de control de costos reales y 
planificados por fases nos permite visualizar rápidamente la utilidad 
o pérdida en el transcurso de obra. 
 
La comparación entre la metodología de control de costos que presenta 
la obra en estudio y el método propuesto en nuestra investigación dará como 
resultado conocer que el RO tiene mayores aptitudes, siendo minucioso y de 
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práctico desarrollo, quiere decir que encontraremos una metodología capaz 
de realizar un análisis completo elevando el nivel de control.  
 
 La mejor alternativa es usar el Método del Resultado Operativo a 
comparación de la metodología actual de control de costos, debido 
a que cuenta con un control más detallado y a su simplicidad de 
elaboración. 
 
Teniendo la información de obra, el apoyo de la empresa y la 
información necesaria sobre la metodología del Resultado Operativo 
podremos realizar el análisis completo del control y planificación, resultará la 
obtención de un mejor control de recursos para cumplir con las metas 
previstas, por lo cual será factible aplicarlo.  
 
 Es factible utilizar el método del Resultado Operativo en la obra 
como sistema de control de costos. 
2.4.3. Variables 
2.4.3.1 Definición Conceptual de las Variables 
 Para la hipótesis general: 
 Variable Independiente 
- Método del Resultado Operativo: Sistema estructurado y 
formalizado de planeamiento y control de proyectos, es una 
herramienta de control de gestión efectiva porque te obliga a 
planificar permanentemente las actividades y recursos del 
proyecto, realizando proyecciones y ayudándonos a tomar 
decisiones con anticipación. 
 Variable Dependiente  
- La Rentabilidad: Relación entre los recursos necesarios y 
beneficio económico que deriva de ellos. 
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 Para las hipótesis específica 1: 
 Variable Independiente 
- Tablas comparativas de control: Organizador de información, 
que permite identificar las desviaciones entre los costos reales 
y planificados, así también las proyecciones de costos de obra. 
 Variable Dependiente  
- Visualización de la utilidad o pérdida: Tener una visión amplia 
y ordenada que nos ayude a detectar rápidamente la utilidad o 
pérdida que se presente en el transcurso de la obra. 
 
 Para las hipótesis específica 2: 
 Variable Independiente 
- Comparación entre metodologías: Organizar la información 
permitiendo identificar diferencias y semejanzas entre la 
metodología actual de control y la metodología propuesta.  
 Variable Dependiente  
- Mejor alternativa: Es aquella solución más adecuada para el 
control de costos de una obra. 
 
 Para las hipótesis específica 3: 
 Variable Independiente 
Sistema de control de costos: Aplicación de procedimientos para 
limitar los costos del proyecto, enfocar los esfuerzos de control a 
donde son más efectivos y lograr un máximo control a un mínimo 
costo. 
Variable Dependiente  
Factibilidad: Evaluación que demuestra que la implementación del 
Método del Resultado Operativo a la obra puede ponerse en 
marcha y mantenerse, contemplando los problemas que involucra. 
 
En el Anexo 1 se encuentra la Matriz de Consistencia. 
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2.4.3.2 Operacionalización de las Variables 
 
 Variable independiente: Implementación del Método del 
Resultado Operativo  
- Operacionalización de la variable:  
Identificación de su propiedad medible: Análisis del 
cronograma de obra, la producción y el flujo de caja.  
- Determinación de cómo se manifiesta la variable para 
convertir la misma en un indicador:  
Toma de decisiones anticipadas, proyección de resultados y 
elaboración de planes de mejora. 
- Medición de los indicadores en una escala de medición: 
Cumplimiento de las metas previstas. 
 Variable dependiente: Control de la Rentabilidad.  
- Operacionalización de la variable:  
Identificación de su propiedad medible: Porcentaje de utilidad 
o margen para la obra. 
- Determinación de cómo se manifiesta la variable para 
convertir la misma en un indicador:  
Desviaciones económicas entre el presupuesto venta y los 
costos reales o el presupuesto meta y los costos reales de la 
obra. 
- Medición de los indicadores en una escala de medición: 
Porcentaje de la utilidad por fase del presupuesto de manera 
mensual durante el transcurso y proyección a futuro de la obra. 
 
En la Tabla 1. se muestra un resumen de la operacionalización 
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Tabla 1. Operacionalización de variables. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO 
3.1. Tipo de la investigación   
Cuantitativa, ya que se trata de cuantificar en valores contables, medibles 
y porcentajes la medición de las variables.  
Explicativa, porque desarrollaremos diversos procedimientos que 
llegarán a una solución y conjunto de conclusiones. 
 Descriptiva, pues trata de captar una visión general de la aplicación del 
método del Resultado Operativo, definiendo distintas variables, factores y 
elementos que lo componen. Descriptiva debido a partir de preguntas de 
investigación, las cuales nos sirven de base para el proceso investigativo. 
3.2. Diseño de la Investigación 
 El diseño de la investigación es no experimental, porque se realiza sin 
manipular deliberadamente las variables, lo que se hace es recopilar la 
información necesaria de la ejecución de obra y los datos administrativos. 
3.3. Población y Muestra 
 Población: Nuestra investigación tiene como población las obras que 
tiene la empresa Tableros y Puentes S.A Sucursal del Perú. 
La empresa es una sucursal española que llego a Perú en el año 2013 
con la finalidad de poder formar una empresa confiable y estable en 
el rubro de la construcción. Tiene grandes obras realizadas en España 
como obras civiles y edificaciones; en obras civiles ha realizado 
autopistas, autovías, puentes, viaductos, túneles, ferrocarriles y 
urbanizaciones, y en edificaciones ha construido residenciales, 
rehabilitaciones y áreas deportivas. En Perú aún tiene solo 3 obras en 
ejecución, siendo una de ellas las que analizaremos en la presente 
investigación. 
 
 Muestra: Como mencionamos anteriormente la empresa tiene 3 
obras en ejecución, de las cuales tomaremos como muestra la obra: 
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Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal DV.R02A Salitral – 
Bigote – Tunal - La Quinua- Sapalache – Huancabamba, Tramo I: 
DV.R2A Salitral – Bigote (km. 0+000 – km 8+210); provincia de 
Morropón, departamento de Piura, ocupando los distritos de Salitral y 
San Juan de Bigote.  
3.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
Para recolectar los datos de nuestra investigación se usaron las 
técnicas de observación. Se observó la realidad del sistema de gestión que 
usa la empresa, control de almacén, cronograma, cuaderno de obra y todos 
los datos que ya tenía la empresa sobre la ejecución de la obra.  
3.4.1. Descripción de los instrumentos 
Para la recolección de los datos en campo se utilizó una guía de 
remisión que aplica la empresa constructora en sus obras para obtener los 
costos que se generan en el transcurso de obra, obteniendo información de 
montos totales de cada factura. La producción es cuantificada en un cuadro 
de Excel, y se recolectan los datos por partidas  
3.4.2. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Los datos de las guías de remisión que utiliza la empresa nos permiten 
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CAPÍTULO IV: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
4.1. Descripción de la Empresa 
Tableros y Puentes S.A. (TAPUSA) fue creada en 1979 en España y 
comenzó su actividad en 1981. Inicialmente la Empresa tenía una clara 
especialización en la construcción de Puentes y Estructuras, especialización 
que le permitió colaborar con las grandes empresas constructoras del país en 
los proyectos más emblemáticos de obra civil de las décadas de los 80 y 90, 
y posteriormente pasó a ser ella misma la adjudicataria de algunas obras de 
este tipo, adquiriendo el perfil de empresa mediana contando con un 
importante número de proyectos, dotada de maquinaria y cuadros técnicos 
adecuados a las exigencias de las obras contratadas. 
 
Actualmente, además de colaborar ampliamente con la Administración 
Central en las grandes infraestructuras recogidas en sus Planes de 
Inversiones, está participando en numerosos proyectos, tanto públicos como 
privados, diversificando y ampliando su actividad a todo tipo de obras. 
 
Tableros y Puentes S.A. es un grupo constructor que ha participado en 
la ejecución de un gran número de obras durante sus más de 30 años de 
experiencia. Cuenta con un amplio equipo de profesionales de reconocido 
prestigio y ampliamente especializados. Consumada como una empresa 
Internacional, cuenta con delegaciones en España, México, Perú, Estados 
Unidos y Arabia Saudí.  
 
TAPUSA tiene implantado y certificado un Sistema Integrado de 
Gestión de la Calidad, el Medio Ambiente y la Seguridad y Salud en el Trabajo 
siguiendo las directrices de las Normas Internacionales UNE-EN-ISO 9001, 
UNE-EN-ISO 14001 y  Estándar OHSAS 18001. Las principales áreas de 
actividad de la empresa son: Ferroviarias, Carreteras, Puentes, Portuarias, 
Túneles, Hidráulicas, Urbanizaciones, Residenciales, Viviendas Sociales, 
Edificaciones Comerciales, Deportivas y Administraciones Públicas 
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TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERÚ es el nombre 
con el que la empresa opera en el Perú. La sucursal fue establecida en febrero 
de 2014 y cuenta actualmente con una capacidad de contratación de 360 
Millones de Soles. 
 
TAPUSA es una empresa en plena formación, la experiencia que tiene 
cumple con los requisitos que exigen los concursos de licitación pública y 
privada, al ser una empresa que intenta implantarse en nuestro país aún no 
tiene todas las áreas o departamentos especializados, manejan los proyectos 
solo con dos áreas, ingeniería y administración. El área de ingeniería se 
encuentra conformada por 4 ingenieros encargados de seguir las obras desde 
la licitación hasta la culminación de estas, y el área administrativa se encarga 
de llevar todo el control administrativo y contable. 
4.2. Descripción de la Obra en estudio 
 
 El presente proyecto nace de la demanda de la población de los 
distritos de Salitral, Bigote, Tunal, La Quinua, Sapalache y Huancabamba, de 
contar con una vía que una, directamente, las provincias de Morropón y 
Huancabamba; articulando, de esta forma, este importante espacio territorial 
del departamento de Piura. 
 
La obra de Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal: Dv.R02A 
Salitral – Bigote – Tunal - La Quinua- Sapalache – Huancabamba, Tramo I: 
Dv.R2A Salitral – Bigote (km. 0+000 – km 8+210); forma parte del 
Sistema Vecinal Distrital y se ubica sobre las provincias de Morropón, 
departamento de Piura, ocupando los distritos de Salitral y San Juan de 
Bigote. 
 Región : Piura. 
 Provincia : Morropón. 
 Distritos : Salitral – San Juan de Bigote. 
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El acceso a la zona desde Lima se realiza a través de la carretera 
Panamericana Norte, se llega hasta Piura, para luego continuar por trocha 
carrozable Salitral-Morropón alcanzando el inicio del tramo en estudio al 
ingreso del Salitral. 
 
El diseño geométrico se adaptó a las condiciones naturales del terreno, 
evitando los movimientos de tierras excesivos porque trata de una 
rehabilitación y la construcción de obras de arte por ser un mejoramiento.  
 
La obra consiste en un camino vecinal con un ancho de calzada de 6 
metros, cunetas triangulares y sin bermas. Tiene una longitud de 8.60 km, de 
los cuales 6.40 km fueron mejorados con un tratamiento superficial bicapa de 
2“, una base y sub base de 20 cm cada una, siendo los materiales extraídos 
de la cantera Río Salitral ubicada en el km 00+34. 
 
El sistema de contratación de la obra fue a precios unitarios, por un 
monto de S/. 5’750,550.71 incluidos IGV y tiene como objetivo principal la 
rehabilitación y mejoramiento del Camino Vecinal, con la finalidad de mejorar 
las condiciones de transitabilidad de la vía e impulsar el desarrollo y la paz 
social de las localidades, mejorando los servicios básicos de educación y 
salud; e incrementando los niveles de ingreso familiar, así como el incremento 
de la calidad de vida de la población beneficiada. 
 
4.2.1. Análisis de la metodología actual de control 
Consorcio Vial Tapusa está conformado por TERMIREX S.A.C. y 
TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y nos referiremos a 
este último con el nombre de TAPUSA, las empresas tienen un porcentaje de 
participación del 35% y 65% respectivamente, siendo estos porcentajes la 
utilidad para cada empresa. 
 
Para el control de la obra se trabajó conjuntamente con la empresa 
TERMIREX S.A.C., se coordinaba toda la documentación y las rendiciones de 
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fin de mes, pero TAPUSA también lo hizo independientemente para un control 
interno, siendo esta metodología la que se explicará en nuestra investigación, 
manejando los montos totales de la obra, es decir el 100% del monto 
contratado, independientemente de la repartición por porcentajes del 
consorcio.  
 
La obra en estudio se ganó con un monto total de S/. 4’873,348.07 sin 
IGV, inició el 14 de abril del 2015 y culminó el 26 de septiembre pero aún no 
se hace la recepción de obra, para el control y cumplimiento de los plazos se 
realizó el cronograma de obra en el programa Ms Project, elaborado y seguido 
por el ingeniero residente, encargado de controlar y planificar los trabajos de 
ejecución. El cronograma contaba con el diagrama de Gantt y la red PERT-
CPM, pero la gestión, en el transcurso de obra, no estaba de acorde al 
cronograma, es decir, no había un seguimiento de la programación que se 
debía tener, lo que generó atrasos. (Ver Anexo 6) 
 
Así también se elaboró el presupuesto meta en el programa S10, con 
la finalidad de elaborar toda la estructura, teniendo en cuenta las cotizaciones 
realizadas se obtuvo un costo directo de S/. 2’854,238.29 y unos gastos 
generales del S/.627,951.08, sumando un monto total de S/. 3’482,189.37 sin 
IGV, la empresa también consideró unos gastos de delegación de S/. 
279,796.10 que formaban parte del presupuesto meta, dando un monto total 
de S/. 3’761,985.47 sin IGV, comparando los presupuestos meta y venta la 
utilidad planificada de la obra era de S/. 1’111,362.57, que representa un 
22.80% del presupuesto venta. Se identificó también las partidas de mayor 
incidencia en el presupuesto, las cuales fueron los Pavimentos y los Sistemas 
de Drenaje, entre estas dos partidas se tenían el 78% del costo directo.  
 
El programa S10, fue usado para calcular el presupuesto venta y meta, 
necesarios para elaborar los análisis de precios unitarios, ya que tiene la 
bondad de enlazar todo el presupuesto a los precios, es decir si modificara el 
precio de algún insumo en el presupuesto, todas las partidas que contengan 
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dicho insumo cambiarían automáticamente, permitiéndonos una modificación 
rápida del presupuesto, tanto para el venta como para el meta, en este último 
solo se cambiaron los mejores precios encontrados de cada insumo. Una vez 
obtenido el presupuesto meta, se  exportaron los precios de cada insumo y 
las cantidades totales de mano de obra, maquinaria, materiales y 
subcontratos, con toda esta información se elaboraron las hojas de cálculo 
usadas para el control de obra, cabe resaltar que no se exportó el análisis de 
precios unitarios, solo se controlaba por partidas en general.  
 
Obtener la producción del mes en el programa S10 depende de un 
cronograma elaborado en el programa Ms Project, este servirá para calcular 
cuál es el monto producido hasta la fecha que se pida, pero si el cronograma 
varía en el transcurso de la obra, se hace engorroso obtener nuevamente la 
producción debido a que el nuevo cronograma genera cambios. Para obtener 
la producción se debe generar otro presupuesto en S10, en el cual se puedan 
cambiar los metrados e ingresar el nuevo cronograma, esto complica la 
obtención de proyecciones de la producción y el margen. La empresa, con el 
fin de simplificar esos procesos, usó el programa Excel, donde pudo calcular 
la producción total de manera simple. 
 
En dichas hojas de cálculo se anotaban todos los gastos que surgían, 
los costos reales y la producción comparándolos con el presupuesto meta, 
siendo el Ing. Coordinador el encargado de visitar la obra cada fin de mes para 
medir la producción mensual, cuantificar los materiales de almacén o todo lo 
que se tenía acopiado o se había comprado sin haber generado producción. 
Almacén y producción cerraban el día 5 de cada mes para comparar el precio 
real utilizado según la producción y el precio planificado según el presupuesto 
meta, la comparación nos daba la desviación a origen que sufría la obra, se 
llama a origen debido a que todo era medido a inicio de obra, es decir, era el 
acumulado. Los resultados tenían un análisis más detallado, por ejemplo las 
desviaciones podían ser positivas o negativas, ser positivas indicaba que el 
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costo real era menor al planificado, es decir existía una utilidad, en cambio ser 
negativas indicaba lo contrario. 
 
 
Figura 1. Formato Hoja de resumen – Presupuesto Meta 
Fuente: Tableros y Puentes Sucursal del Perú. 
 
Como se observa en la Figura 1., se puede comparar el presupuesto 
meta total (Costo Planificado) con las 4 columnas principales de la 
metodología que son el costo planificado origen, costo planificado anterior, 
costo planificado mes y el costo planificado pendiente. Tener en cuenta que 
el presupuesto meta es la suma de todos los gastos que deben surgir en la 
ejecución de obra calculados fuera de IGV. 
 
Otra de las características que tenían las hojas de cálculo era su 
división en tres grandes rubros, Costo Directo, Gastos Generales y Gastos 
Delegación, este último representa un monto independiente a la obra, son 
gastos que se realizan en la oficina central de Lima y por ser una sucursal 
consideran un monto de sus obras en ejecución para enviarlo a la matriz en 
España, así mismo cada uno se subdividía en unidades de control, las cuales 
META TOTAL COSTE COSTE COSTE COSTE
COSTE PLANIFICADO PLANIFICADO PLANIFICADO PLANIFICADO
UD IMP DESCRIPCIÓN PLANIFICADO ORIGEN ANTERIOR MES PENDIENTE
CD COSTE DIRECTO 2,854,238.29 388,439.61 0.00 388,439.61 2,465,798.68
MT MATERIALES 1,432,848.44 49,494.45 0.00 49,494.45 1,383,353.97
MO MANO DE OBRA 705,896.30 88,800.81 0.00 88,800.81 617,095.48
MQ MAQUINARIA 703,527.15 250,144.34 0.00 250,144.34 453,382.82
SC SUBCONTRATOS 11,966.40 0.00 0.00 0.00 11,966.39
GG GASTOS GENERALES 627,951.08 199,426.26 0.00 199,426.26 428,524.82
PL PLANILLA 290,373.28 89,607.92 0.00 89,607.92 200,765.36
VI VIÁTICOS 74,250.00 14,850.00 0.00 14,850.00 59,400.00
MO MOVILIDAD 32,777.80 9,833.34 0.00 9,833.34 22,944.46
FS FINANCIEROS Y SEGUROS 100,000.00 59,000.00 0.00 59,000.00 41,000.00
OF OFICINA 105,550.00 22,385.00 0.00 22,385.00 83,165.00
OT OTROS 25,000.00 3,750.00 0.00 3,750.00 21,250.00
GD GASTOS DELEGACIÓN 279,796.10 264,796.10 0.00 264,796.10 15,000.00
LI DELEGACIÓN  LIMA 249,796.10 249,796.10 0.00 249,796.10 0.00
ES ESPECIALES 30,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 15,000.00
3,761,985.47 852,661.98 0.00 852,661.98 2,909,323.50TOTAL
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eran llamadas unidades de imputación identificados con un código. (Ver 
Figura 2.) 
 
Figura 2. Unidades de Imputación 
Fuente: Tableros y Puentes Sucursal del Perú 
 
Todos los pagos y compras que realizaba el consorcio se asignaban a 
dichas unidades, con esto se podía conocer cuánto se había gastado en el 

















LI DELEGACIÓN  LIMA
ES ESPECIALES
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A continuación se muestra el formato de Informe Integrado de Cierre o 
Resumen del mes que se hacía mensualmente:  
  
 
Figura 3. Formato - Resumen del mes 
Fuente: Tableros y Puentes Sucursal del Perú. 
 
En la Figura 3. se puede comparar la PRODUCCIÓN y los COSTOS, 
el primero es calculado con precios venta (Presupuesto Contractual) y la 
producción real de obra, el segundo con los precios reales que generaron la 
producción del mes, asimismo se obtienen los porcentajes que representa la 
utilidad, obtenida de la diferencia entre los COSTOS y la PRODUCCIÓN. 
  
INFORME INTEGRADO DE CIERRE Fecha: 31/07/2015
Año: 2015 MES: JULIO
PRODUCCIÓN
COSTE DIRECTO 1,164,049.21 3,447,895.22 640,550.73 4,088,445.95
GASTOS GENERALES 158,849.55 470,509.84 87,411.42 557,921.26
UTILIDAD 64,625.26 191,419.00 35,561.86 226,980.86
TOTAL PRODUCCIÓN 1,387,524.02 4,109,824.06 763,524.01 4,873,348.07
COSTES
COSTE DIRECTO 934,918.08 2,539,701.49 462,391.98 3,002,093.47
MATERIALES 226,360.40 715,671.69 158,365.27 874,036.96
MANO DE OBRA 259,418.90 685,337.60 99,845.23 785,182.83
MAQUINARIA 324,993.18 1,004,802.25 31,515.30 1,036,317.55
SUBCONTRATOS 124,145.60 133,889.95 172,666.19 306,556.14
GASTOS GENERALES 135,231.92 578,774.18 127,298.19 706,072.37
PLANILLA 86,310.84 326,814.06 60,007.63 386,821.69
VIÁTICOS 41,502.16 72,139.79 9,900.00 82,039.79
MOVILIDAD 676.44 28,400.86 6,555.56 34,956.42
FINANCIEROS Y SEGUROS 4,687.95 88,449.18 0.00 88,449.18
OFICINA 2,054.53 20,279.75 29,835.00 50,114.75
OTROS 0.00 42,690.54 21,000.00 63,690.54
GASTOS DELEGACION 18,817.40 309,576.19 40,000.00 349,576.19
DELEGACIÓN  LIMA 0.00 249,796.10 0.00 249,796.10
ESPECIALES 18,817.40 59,780.09 40,000.00 99,780.09
TOTAL COSTES 1,088,967.40 3,428,051.86 629,690.17 4,057,742.03
RESULTADO
298,556.62 21.5% 681,772.20 16.6% 133,833.84 17.5% 815,606.04 16.7%
PRESUPUESTO CONTRATADO S/. 5,750,550.71
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: DV. R2A SALITRAL - 
BIGOTE - TUNAL - LA QUINUA - SAPALACHE - HUANCABAMBA, TRAMO I: DV. R2A 





PRESUPUESTO BASE S/. 6,389,500.78
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Una de las deficiencias encontradas en la metodología actual era el 
cálculo de la producción total real, ésta se calculaba sumando el costo del 
mes (u origen si hablamos a partir del segundo mes) más el pendiente de 
obra, el primero era la sumatoria de todo lo gastado para producir en el mes 
o a origen (real), y el segundo era multiplicando la producción pendiente con 
los precios del Presupuesto Meta. Pasado el primer mes de obra (Mayo) 
cambiaron los precios de algunas partidas, pero en el segundo mes (Junio) el 
pendiente seguía siendo calculado con los precios del Presupuesto Meta 
inicial y esto se repetía mes a mes, entonces podemos decir que la utilidad 
que se planteaban era errónea. 
 
Otro gran problema que surgió en el transcurso de obra fue el excesivo 
uso de horas máquina, notamos que las horas máquina del proyecto se 
incrementaron en un 60% más de lo planificado (aproximadamente), debido a 
que solo se aceptaban los requerimientos provenientes de obra, sin tener un 
previo análisis, es decir no había un buen control. Este mismo problema se 
presentó con la mano de obra la cual se incrementó en un 10%. 
 
Para un mejor detalle, mostraremos los resultados que se obtuvieron 
los primeros meses de ejecución, desde Mayo hasta Julio, debido a que la 
presente investigación comenzó a realizarse cuando la obra estaba en 
ejecución, por lo que tomamos los datos hasta la fecha de inicio de nuestra 
investigación: 
 
El presupuesto meta inicial indicó que se ganaría una utilidad del 
22.80%, equivalente a S/. 1’111,362.57. Según los resultados del mes de 
Mayo la utilidad ascendió al 27.46% lo cual indicaba una ganancia de 
1´338,241.58. 
 
El costo directo se desvió positivamente en S/. 198,276.98 (Figura 4.) 
 Materiales en S/. 22,068.76 positivamente. 
 Mano de Obra en S/. 71,052.79 positivamente. 
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 Maquinaria en S/. 114,316.44 positivamente. 
 Subcontratos en S/. -9,161.02 negativamente. 
 
Figura 4. Desviaciones del mes de Mayo 
Fuente: Tableros y Puentes Sucursal del Perú. 
  
A pesar de tener desviación negativa en los Subcontratos, el monto 
total de los costos directos fue positivo, esto indicaría que toda la producción 
costó menos de lo planificado. Este resultado se interpretó inicialmente como 
positivo, sin embargo una de las causas del aumento de la utilidad fue que se 
sobrevalorizó, se valorizó una producción que era mucho mayor a la real. 
 
Los gastos generales se desviaron positivamente en S/. 28,286.45. 
 Planilla en S/. 5,112.21 positivamente. 
 Viáticos en S/. 9,925.36 positivamente. 
 Movilidad en S/. 5,503.74 positivamente. 
 Financieros y Seguros en S/. 893.26 positivamente. 
 Oficina en S/. 6,823.72 positivamente. 
 Otros en S/. 28.16 positivamente. 
COSTE COSTE COSTE COSTE
UD IMP DESCRIPCIÓN PLANIFICADO REAL PLANIFICADO REAL
CD COSTE DIRECTO 388,439.61 190,162.63 198,276.98 388,439.61 190,162.63 198,276.98
MT MATERIALES 49,494.45 27,425.69 22,068.76 49,494.45 27,425.69 22,068.76
MO MANO DE OBRA 88,800.81 17,748.02 71,052.79 88,800.81 17,748.02 71,052.79
MQ MAQUINARIA 250,144.34 135,827.90 114,316.44 250,144.34 135,827.90 114,316.44
SC SUBCONTRATOS 0.00 9,161.02 -9,161.02 0.00 9,161.02 -9,161.02
GG GASTOS GENERALES 199,426.26 171,139.81 28,286.45 199,426.26 171,139.81 28,286.45
PL PLANILLA 89,607.92 84,495.71 5,112.21 89,607.92 84,495.71 5,112.21
VI VIATICOS 14,850.00 4,924.64 9,925.36 14,850.00 4,924.64 9,925.36
MO MOVILIDAD 9,833.34 4,329.60 5,503.74 9,833.34 4,329.60 5,503.74
FS FINANCIEROS Y SEGUROS 59,000.00 58,106.74 893.26 59,000.00 58,106.74 893.26
OF OFICINA 22,385.00 15,561.28 6,823.72 22,385.00 15,561.28 6,823.72
OT OTROS 3,750.00 3,721.84 28.16 3,750.00 3,721.84 28.16
GE GASTOS DELEGACIÓN 264,796.10 264,480.53 315.57 264,796.10 264,480.53 315.57
LI DELEGACIÓN  LIMA 249,796.10 249,796.10 0.00 249,796.10 249,796.10 0.00
ES ESPECIALES 15,000.00 14,684.43 315.57 15,000.00 14,684.43 315.57
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El costo real de los gastos generales no sufrió variaciones 
significativas, en su mayoría se mantuvo según lo planificado y en los gastos 
de delegación no se encontró gran variación debido a que son un porcentaje 
de los costos de la oficina central, los cuales son conocidos. 
 
Figura 5. Resumen del mes de Mayo 
Fuente: Tableros y Puentes Sucursal del Perú. 
 
Por falta de organización de la empresa supervisora en el mes de Mayo, 
no contaban con mediciones para sustentar su revisión, por ello la valorización 
aprobada por parte de supervisión fue exactamente igual a la presentada por 
la empresa, la cual estaba considerando mayor producción de lo realmente 
ejecutado, el monto fue de S/. 889,884.22. (Ver Figura 5.) 
INFORME INTEGRADO DE CIERRE Fecha: 30/05/2015
Año: 2015 MES: MAYO
PRODUCCIÓN
COSTE DIRECTO 746,559.34 746,559.35 3,341,886.59 4,088,445.93
GASTOS GENERALES 101,877.67 101,877.67 456,043.59 557,921.26
UTILIDAD 41,447.21 41,447.21 185,533.65 226,980.86
TOTAL PRODUCCIÓN 889,884.22 889,884.23 3,983,463.83 4,873,348.05
COSTES
COSTE DIRECTO 190,162.63 190,162.63 2,465,798.68 2,655,961.31
MATERIALES 27,425.69 27,425.69 1,383,353.97 1,410,779.66
MANO DE OBRA 17,748.02 17,748.02 617,095.48 634,843.50
MAQUINARIA 135,827.90 135,827.90 453,382.82 589,210.72
SUBCONTRATOS 9,161.02 9,161.02 11,966.39 21,127.41
GASTOS GENERALES 171,139.81 171,139.81 428,524.82 599,664.63
PLANILLA 84,495.71 84,495.71 200,765.36 285,261.07
VIÁTICOS 4,924.64 4,924.64 59,400.00 64,324.64
MOVILIDAD 4,329.60 4,329.60 22,944.46 27,274.06
FINANCIEROS Y SEGUROS 58,106.74 58,106.74 41,000.00 99,106.74
OFICINA 15,561.28 15,561.28 83,165.00 98,726.28
OTROS 3,721.84 3,721.84 21,250.00 24,971.84
GASTOS DELEGACIÓN 264,480.53 264,480.53 15,000.00 279,480.53
DELEGACIÓN  LIMA 249,796.10 249,796.10 0.00 249,796.10
ESPECIALES 14,684.43 14,684.43 15,000.00 29,684.43
TOTAL COSTES 625,782.97 625,782.97 2,909,323.50 3,535,106.47
RESULTADO
264,101.24 29.7% 264,101.26 29.7% 1,074,140.33 27.0% 1,338,241.58 27.46%
MES ORIGEN PENDIENTE
ENTIDAD PROVIAS DESCENTRALIZADO
OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: DV. R2A SALITRAL - BIGOTE - 
TUNAL - LA QUINUA - SAPALACHE - HUANCABAMBA, TRAMO I: DV. R2A SALITRAL-BIGOTE 
(LONG. 8.21 KM.), UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA
UBICACIÓN PIURA-MORROPÓN-SALITRAL
PRESUPUESTO BASE S/. 6,389,500.78
PRESUPUESTO CONTRATADO S/. 5,750,550.71
TOTAL
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Para el mes de Junio la utilidad ascendió al 28.02%, lo cual es S/. 
1’365,628.68. 
 
Figura 6. Desviaciones del mes de Junio 
Fuente: Tableros y Puentes Sucursal del Perú. 
 
El costo directo se desvió positivamente en S/. 101,039.27 a origen. 
(Ver Figura 6.) 
 Materiales en S/. 29,663.61 positivamente. 
 Mano de Obra en S/. 71,703.51 positivamente. 
 Maquinaria en S/. -1,138.85 negativamente. 
 Subcontratos en S/. 810.99 positivamente. 
 
Se observó que las Maquinarias se desviaron negativamente por un 
monto de -1,138.85, este cambio no es alarmante, pero la desviación del mes 
si es significativa, el costo planificado menos el costo real fue de S/. -
115,455.31 debido a incrementar el número de horas máquina por malos 
procesos constructivos en obra. 
 
COSTE COSTE COSTE COSTE
UD IMP DESCRIPCIÓN PLANIFICADO REAL PLANIFICADO REAL
CD COSTE DIRECTO 303,813.30 401,051.02 -97,237.72 692,252.92 591,213.65 101,039.27
MT MATERIALES 105,636.60 98,041.74 7,594.86 155,131.04 125,467.43 29,663.61
MO MANO DE OBRA 58,242.71 57,591.98 650.73 147,043.51 75,340.00 71,703.51
MQ MAQUINARIA 129,961.99 245,417.30 -115,455.31 380,106.35 381,245.20 -1,138.85
SC SUBCONTRATOS 9,972.00 0.00 9,972.00 9,972.01 9,161.02 810.99
GG GASTOS GENERALES 127,034.83 110,470.93 16,563.90 437,495.92 281,610.74 155,885.18
PL PLANILLA 63,519.27 67,318.57 -3,799.30 216,646.46 151,814.28 64,832.18
VI VIÁTICOS 14,850.00 6,481.46 8,368.54 44,550.00 11,406.10 33,143.90
MO MOVILIDAD 6,555.56 7,956.73 -1,401.17 22,944.46 12,286.33 10,658.13
FS FINANCIEROS Y SEGUROS 21,000.00 20,134.56 865.44 80,000.00 78,241.30 1,758.70
OF OFICINA 21,110.00 1,764.41 19,345.59 69,605.00 17,325.69 52,279.31
OT OTROS 0.00 6,815.20 -6,815.20 3,750.00 10,537.04 -6,787.04
GE GASTOS DELEGACIÓN 7,000.00 9,973.91 -2,973.91 271,796.10 274,454.44 -2,658.34
LI DELEGACIÓN  LIMA 0.00 0.00 0.00 249,796.10 249,796.10 0.00
ES ESPECIALES 7,000.00 9,973.91 -2,973.91 22,000.00 24,658.34 -2,658.34
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Los gastos generales se desviaron positivamente en S/. 155,885.18 
a origen. 
 Planilla en S/. 64,832.18 positivamente. 
 Viáticos en S/. 33,143.90 positivamente. 
 Movilidad en S/. 10,658.13 positivamente. 
 Financieros y Seguros en S/. 1,758.70 positivamente. 
 Oficina en S/. 52,279.31 positivamente. 
 Otros en S/. -6,787.04 negativamente. 
 
El costo real de los gastos generales no sufrió variaciones 
significativas, en su mayoría se mantuvo según lo planificado. 
 
Figura 7. Resumen del mes de Junio 
Fuente: Tableros y Puentes Sucursal del Perú. 
INFORME INTEGRADO DE CIERRE Fecha: 30/06/2015
Año: 2015 MES: JUNIO
PRODUCCIÓN
COSTE DIRECTO 625,689.62 1,372,248.97 2,716,196.96 4,088,445.93
GASTOS GENERALES 85,383.43 187,261.10 370,660.16 557,921.26
UTILIDAD 34,736.81 76,184.02 150,796.84 226,980.86
TOTAL PRODUCCIÓN 745,809.86 1,635,694.09 3,237,653.96 4,873,348.05
COSTES
COSTE DIRECTO 401,051.02 591,213.65 2,161,985.38 2,753,199.03
MATERIALES 98,041.74 125,467.43 1,277,717.40 1,403,184.83
MANO DE OBRA 57,591.98 75,340.00 558,852.79 634,192.79
MAQUINARIA 245,417.30 381,245.20 323,420.78 704,665.98
SUBCONTRATOS 0.00 9,161.02 1,994.39 11,155.41
GASTOS GENERALES 110,470.93 281,610.74 190,455.16 472,065.90
PLANILLA 67,318.57 151,814.28 73,726.82 225,541.10
VIÁTICOS 6,481.46 11,406.10 29,700.00 41,106.10
MOVILIDAD 7,956.73 12,286.33 9,833.34 22,119.67
FINANCIEROS Y SEGUROS 20,134.56 78,241.30 20,000.00 98,241.30
OFICINA 1,764.41 17,325.69 35,945.00 53,270.69
OTROS 6,815.20 10,537.04 21,250.00 31,787.04
GASTOS DELEGACIÓN 9,973.91 274,454.44 8,000.00 282,454.44
DELEGACIÓN  LIMA 0.00 249,796.10 0.00 249,796.10
ESPECIALES 9,973.91 24,658.34 8,000.00 32,658.34
TOTAL COSTES 521,495.86 1,147,278.83 2,360,440.54 3,507,719.37
RESULTADO
224,314.00 30.1% 488,415.25 29.9% 877,213.42 27.1% 1,365,628.68 28.0%
PRESUPUESTO CONTRATADO S/. 5,750,550.71
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: DV. R2A SALITRAL - BIGOTE - 
TUNAL - LA QUINUA - SAPALACHE - HUANCABAMBA, TRAMO I: DV. R2A SALITRAL-BIGOTE 





PRESUPUESTO BASE S/. 6,389,500.78
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El Resumen, en la Figura 7. indica que la utilidad final de obra llegaría 
al 28%, esto ocurrió por tomar nuevamente mayor producción de la realmente 
ejecutada, consideraron como valorización el monto de S/. 745,809.86. Como 
se explicó, también en el mes de Junio se mantuvieron los cálculos del 
pendiente con los precios del Presupuesto Meta inicial, a pesar de haberse 
elevado algunos precios en el mes anterior, por dicho motivo el pendiente no 
reflejaba la realidad de obra. 
 
Para el mes de Julio la utilidad descendió al 20.90%, equivalente a S/. 
1’020,454.16, sin embargo no se tomaron medidas para solucionar el 
problema, siendo esta la primera alarma sobre el resultado final de obra. 
 
Figura 8. Desviaciones del mes de Julio 
Fuente: Tableros y Puentes Sucursal del Perú. 
 
El costo directo se desvió negativamente en S/.-165,034.26 a origen. 
(Ver Figura 8.) 
 Materiales en S/. 89,524.01 positivamente. 
 Mano de Obra en S/. -61,570.04 negativamente 
 Maquinaria en S/. -193,215.88 negativamente. 
 Subcontratos en S/. 227.66 positivamente. 
COSTE COSTE COSTE COSTE
UD IMP DESCRIPCIÓN PLANIFICADO REAL PLANIFICADO REAL
CD COSTE DIRECTO 747,496.23 948,371.89 -200,875.66 1,439,749.15 1,604,783.41 -165,034.26
MT MATERIALES 423,704.25 315,906.95 107,797.30 578,835.30 489,311.29 89,524.01
MO MANO DE OBRA 217,305.13 322,596.43 -105,291.30 364,348.66 425,918.70 -61,570.04
MQ MAQUINARIA 106,486.85 309,285.18 -202,798.33 486,593.19 679,809.07 -193,215.88
SC SUBCONTRATOS 0.00 583.33 -583.33 9,972.01 9,744.35 227.66
GG GASTOS GENERALES 91,134.83 148,187.58 -57,052.75 528,630.75 443,542.26 85,088.49
PL PLANILLA 63,519.27 80,708.21 -17,188.94 280,165.73 240,503.22 39,662.51
VI VIÁTICOS 4,950.00 13,939.56 -8,989.56 49,500.00 30,637.63 18,862.37
MO MOVILIDAD 6,555.56 15,438.09 -8,882.53 29,500.02 27,724.42 1,775.60
FS FINANCIEROS Y SEGUROS 0.00 5,048.69 -5,048.69 80,000.00 83,761.23 -3,761.23
OF OFICINA 16,110.00 899.53 15,210.47 85,715.00 18,225.22 67,489.78
OT OTROS 0.00 32,153.50 -32,153.50 3,750.00 42,690.54 -38,940.54
GE GASTOS DELEGACIÓN 8,000.00 16,304.35 -8,304.35 279,796.10 290,758.79 -10,962.69
LI DELEGACIÓN  LIMA 0.00 0.00 0.00 249,796.10 249,796.10 0.00
ES ESPECIALES 8,000.00 16,304.35 -8,304.35 30,000.00 40,962.69 -10,962.69
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Se observó que las Maquinarias y la Mano de Obra se desviaron 
negativamente -193,215.88 y -61,570.04 respectivamente, este cambio 
significativo fue pasado por alto ya que se creía que las desviaciones eran 
causadas por los adelantos a los subcontratistas o por las sobrevalorizaciones 
que se habían hecho en los primeros meses, por ello no se tomaron medidas 
correctivas. Según los análisis del consorcio el último mes se debía levantar 
o mantener la utilidad, pero la realidad era otra debido a que sí se estaba 
gastando más de lo planificado, lo que se reflejará en los resultados de los 
próximos meses. 
 
Los gastos generales se desviaron positivamente en S/. 85,088.49. 
 Planilla en S/. 39,662.51 positivamente. 
 Viáticos en S/. 18,862.37 positivamente. 
 Movilidad en S/. 1,775.60 positivamente. 
 Financieros y Seguros en S/. -3,761.23 positivamente. 
 Oficina en S/. 67,489.781 positivamente. 
 Otros en S/. -38,940.54 negativamente. 
 
El costo real de los gastos generales no sufrió variaciones 
significativas, solo en “Otros” se encontró una desviación negativa. 
    




Figura 9. Resumen del mes de Julio 
Fuente: Tableros y Puentes Sucursal del Perú. 
 
En la Figura 9. notamos que para el mes de Julio se da una caída de 
utilidad al 20.9%, lo que reflejó la pérdida que se estaba generando hasta esa 
fecha. 
Resumiendo los resultados de la obra se ve que para el mes de agosto 
disminuyó nuevamente la utilidad, llegando a un 16.74%. Este último resultado 
generó la preocupación del consorcio, tratando de ubicar cuál fue la causa de 














INFORME INTEGRADO DE CIERRE Fecha: 31/07/2015
Año: 2015 MES: JULIO
PRODUCCIÓN
COSTE DIRECTO 911,597.03 2,283,846.04 1,804,599.93 4,088,445.97
GASTOS GENERALES 124,399.19 311,660.29 246,260.97 557,921.26
UTILIDAD 50,609.71 126,793.74 100,187.12 226,980.86
TOTAL PRODUCCIÓN 1,086,605.93 2,722,300.07 2,151,048.03 4,873,348.10
COSTES
COSTE DIRECTO 948,371.89 1,604,783.41 1,414,489.14 3,019,272.55
MATERIALES 315,906.95 489,311.29 854,013.14 1,343,324.43
MANO DE OBRA 322,596.43 425,918.70 341,547.65 767,466.35
MAQUINARIA 309,285.18 679,809.07 216,933.96 896,743.03
SUBCONTRATOS 583.33 9,744.35 1,994.40 11,738.75
GASTOS GENERALES 148,187.58 443,542.26 99,320.33 542,862.59
PLANILLA 80,708.21 240,503.22 10,207.55 250,710.77
VIÁTICOS 13,939.56 30,637.63 24,750.00 55,387.63
MOVILIDAD 15,438.09 27,724.42 3,277.78 31,002.20
FINANCIEROS Y SEGUROS 5,048.69 83,761.23 20,000.00 103,761.23
OFICINA 899.53 18,225.22 19,835.00 38,060.22
OTROS 32,153.50 42,690.54 21,250.00 63,940.54
GASTOS DELEGACIÓN 16,304.35 290,758.79 0.00 290,758.79
DELEGACIÓN  LIMA 0.00 249,796.10 0.00 249,796.10
ESPECIALES 16,304.35 40,962.69 0.00 40,962.69
TOTAL COSTES 1,112,863.82 2,339,084.46 1,513,809.47 3,852,893.93
RESULTADO





PRESUPUESTO BASE S/. 6,389,500.78
PRESUPUESTO CONTRATADO S/. 5,750,550.71
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: DV. R2A SALITRAL - BIGOTE - 
TUNAL - LA QUINUA - SAPALACHE - HUANCABAMBA, TRAMO I: DV. R2A SALITRAL-BIGOTE 
(LONG. 8.21 KM.), UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA
    




Figura 10. Evolución de proyección mensual del presupuesto 
Fuente: Tableros y Puentes Sucursal del Perú. 
 
En la Figura 10. se observa la Evolución de la proyección mensual del 
presupuesto cada cierre de mes, desde el mes de Mayo (Cierre 1) hasta el 
mes de Julio (Cierre 4) y los cambios que sufre la utilidad en el transcurso de 
la obra comparando estos resultados con el meta inicial. 
Como se mencionó inicialmente, no se cumplía en su totalidad la 
programación establecida, el motivo principal de esta caída de utilidad fue la 
falta de control de los insumos en el transcurso de obra, siendo lo 
sobresaliente el excesivo uso de horas máquina, que por ser una obra vial, es 
la parte que más necesita de un seguimiento. 
 
Figura 11. Evolución de la utilidad 
Fuente: Tableros y Puentes Sucursal del Perú. 
 
En la Figura 11. se representa los cambios de forma gráfica que ha 
tenido la utilidad cada mes, desde el Cierre 1 (C1) hasta el Cierre 3 (C3), 
siendo alarmante el gran cambio que se dio los últimos meses. 
CD GG+GD TOTAL COSTE
2,854,238.29 1,102,009.87 3,956,248.16 1,111,362.57 22.80%
2,655,961.31 879,145.16 3,535,106.47 1,338,241.58 27.46%
2,753,199.03 754,520.34 3,507,719.37 1,365,628.68 28.02%
3,019,272.55 833,621.38 3,852,893.93 1,020,454.16 20.94%
3,002,093.47 1,055,648.56 4,057,742.03 815,606.04 16.74%
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CAPÍTULO V: IMPLEMENTACIÓN DEL MÉTODO DEL 
RESULTADO OPERATIVO 
5.1. Resultado Operativo Inicial 
Llamado también RO – 00, es el inicio para la implementación del 
sistema de gestión que proponemos con el fin de mejorar el control y la 
planificación de obra, proyectando el margen y las actividades de ejecución, 
el sistema engloba el área de construcción, que centra en el proceso 
constructivo, volviéndose un sistema completo y ordenado. El área de 
construcción debe estar conformada por producción, calidad, costos y 
prevención; los cuales trabajarán en conjunto para el funcionamiento del 
sistema. 
 
Elaborar el RO – 00 necesita dos cosas muy importantes, las cuales 
son: 
 Presupuesto aprobado. 
 Análisis de precios unitarios. 
 
El presupuesto aprobado hace referencia al presupuesto meta de la 
obra, el cual sería elaborado por el área de construcción. 
 
Para el RO – 00 el costo es igual al Meta (presupuesto meta aprobado), 
es decir se tiene un margen igual a cero, el cual corresponde a la semana cero 
y suele ser la semana donde se prepara y programa toda la obra.  
 
Debe identificarse la semana cero, que es la semana anterior al primer 
ingreso a obra, es decir es el punto de partida para realizar la programación. 
Por ejemplo la obra empezó la semana 16, suponiendo que la primera salida 
de material fue en la semana 19 y en la semana 20 fue el primer pago a un 
subcontratista, se identificará la semana 18 como la semana cero en la cual 
se programará toda la obra. Otra fecha importante que se debe elegir para el 
RO – 00 es la fecha de entrega, teniendo en cuenta que se necesita hacer 
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toda la base de datos, lo cual demanda trabajo y tiempo, para la obra en 
estudio se planteó terminar en un mes. Los informes del RO se presentan 
cada mes y deben entregarse en una fecha fijada, para nuestro proyecto se 
ha establecido el día 5 de cada mes. 
Figura 12. Calendario del RO 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Como se observa en la Figura 12. se planteó lo siguiente para nuestra 
investigación: 
 La semana 15 como la semana cero. 
 Aprobación del presupuesto meta el viernes 24 de abril. 
 Entrega del RO – 00 el viernes 22 de mayo. 
 Entrega del RO – N los 5 de cada mes. 
SEM INICIO FIN MES
SEM 15 06/04/2015 12/04/2015
SEM 16 13/04/2015 19/04/2015
SEM 17 20/04/2015 26/04/2015
SEM 18 27/04/2015 03/05/2015
SEM 19 04/05/2015 10/05/2015
SEM 20 11/05/2015 17/05/2015
SEM 21 18/05/2015 24/05/2015
SEM 22 25/05/2015 31/05/2015
SEM 23 01/06/2015 07/06/2015
SEM 24 08/06/2015 14/06/2015
SEM 25 15/06/2015 21/06/2015
SEM 26 22/06/2015 28/06/2015
SEM 27 29/06/2015 05/07/2015
SEM 28 06/07/2015 12/07/2015
SEM 29 13/07/2015 19/07/2015
SEM 30 20/07/2015 26/07/2015
SEM 31 27/07/2015 02/08/2015
SEM 32 03/08/2015 09/08/2015
SEM 33 10/08/2015 16/08/2015
SEM 34 17/08/2015 23/08/2015










APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 24/04
RO - 04
RO - 00  22/05
RO - 01  05/06
RO - 02  05/07
RO - 03  05/08
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La elaboración del RO tiene una secuencia a respetar, se necesitará 
trabajarlo en Excel y tener un cronograma prorrateado por meses para obtener 
las cantidades y costos en el tiempo. Con esta información, que debería ser 
procesada por el ingeniero de costos, se genera la base de datos en hojas de 
cálculo que incluye el análisis de precios unitarios, donde se empieza a 
Fasear, identificar las Planillas y Grupos de Control, toda la información 
genera una tabla dinámica, de la cual se obtendrá la información necesaria 
para calcular el Resultado Económico de obra. 
 
Comenzaremos definiendo bien el monto con el que vamos a trabajar, 
como se explicó en el capítulo anterior, en descripción de la metodología 
actual, la empresa considera dentro de su presupuesto meta unos Gastos de 
Delegación, que representan un monto independiente a la obra para la oficina 
central de Lima y para enviar a la matriz en España, para aplicar el RO en 
nuestra investigación no vamos a considerar dichos gastos debido a que se 
trata especialmente de un monto interno de la empresa. 
 
También analizamos que sus Gastos Generales estaban calculados a 
6 meses de obra, lo que consideraban como un monto auxiliar en caso de 
algún imprevisto, pero nosotros consideraremos los 4 meses de ejecución que 
manda el Expediente Técnico, ya que se trata de ver la realidad a la que se 
somete la obra. 
 
Hay que tener en cuenta que la toma de datos fue iniciada en su tercer 
mes de ejecución (Julio), justo en el mes que la obra había tenido su primera 
caída de utilidad, es decir, contábamos con información real de los primeros 
meses de ejecución, previo a un análisis notamos que su presupuesto meta 
inicial estaba mal elaborado, se habían considerado precios muy bajos de 
algunos materiales y omitieron algunas máquinas que en realidad sí se usaron 
los primeros meses de obra, entonces, para poder implementar la 
metodología del RO a la obra consideraremos el mismo presupuesto meta de 
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la empresa pero incluyendo el monto extra que representaba el error que 
habían tenido. 
 
En la Tabla 2. se muestran los montos de ambas metodologías:  
 







COSTO DIRECTO  S/.       2,854,238.29   S/.       3,429,825.61  
GASTOS GENERALES  S/.           627,951.08   S/.           500,077.08  
PRESUPUESTO META  S/.       3,482,189.37   S/.       3,929,902.69  
UTILIDAD  S/.       1,391,158.70   S/.           943,445.38  
PRESUPUESTO VENTA  S/.       4,873,348.07   S/.       4,873,348.07  
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El presupuesto meta que consideraremos para aplicar la metodología 
del RO es S/. 3’ 929,902.69. 
 
Se explicó la diferencia entre gastos generales de ambas 
metodologías, ahora se explicará más a detalle la diferencia entre Costos 
Directos, que es de S/. 575,587.32, la cual es significativa y explicaremos 
porqué: 
- Como se mencionó líneas arriba, se habían considerado precios 
bajos de algunos materiales y omitido algunas maquinarias, si 
hablamos de materiales se centra especialmente en la partida más 
significativa de la obra, que es Pavimentos, la cual consta de sub 
base granular, base granular, imprimación asfáltica y tratamiento 
superficial bicapa, las dos primeras se habían ejecutado en obra 
sin ningún inconveniente, pero para las dos últimas el presupuesto 
meta indicaba un monto de S/. 355,258.47, aún no ejecutaban 
dichas partidas pero se evidenció que era imposible cumplirlo, en 
realidad los precios que se iban cotizando en esa fecha eran 
mayores, al final dichas partidas se tuvieron que volver un 
subcontrato, es decir, subcontrataron las partidas Imprimación 
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Asfáltica y Tratamiento Superficial Bicapa por un monto de  S/. 
570,989.13; y la diferencia que se obtuvo entre el monto meta y el 
monto real fue de S/. 215,730.66. 
 
- Otro problema que se encontró fue la omisión de algunas 
máquinas en el presupuesto meta inicial, se omitió la Chancadora, 
la Faja Transportadora y la Zaranda Vibratoria, lo que resultó otro 
monto en contra, ya que sí se llegaron a usar los primeros meses 
de obra, entonces, usamos los precios reales de dichas máquinas 
en nuestro análisis de precios unitarios y resultó un monto 
adicional de S/. 359,856.66. 
 
Al final, resultó un monto adicional al presupuesto meta inicial de 
575,587.32, que es justamente la diferencia entre los costos directos del 
presupuesto meta inicial de la metodología actual y del presupuesto meta del 
RO, podemos decir que se empezó con un error presupuestal y para 
implementar la nueva metodología se incluyó esa diferencia. Es de esta forma 
que obtuvimos el nuevo presupuesto meta de S/. 3’ 929,902.69. 
 
Ahora, el procedimiento para realizarlo es el siguiente, teniendo el 
presupuesto en Excel y el cronograma de obra, se empieza con el faseado, el 
cual consiste en asignar a todos los insumos de cada partida del presupuesto 
una fase. Para nuestra investigación, en la Tabla 3. se muestran las fases que 
establecimos: 
 
Tabla 3. Fases para el control de obra 
FASE 
1000 TRABAJOS PRELIMINARES 





    




8000 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 
9000 PROTECCIÓN AMBIENTAL 
10000 CUNETAS 
11000 TMC Y JUNTA BADEN 
12000 GASTOS GENERALES 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Elegimos dichas fases debido a su incidencia en el presupuesto y al 
control que se busca tener en obra, por ejemplo la Fase 4000 se creó con la 
finalidad de controlar todo el concreto de obra, y en el caso de las cunetas se 
creó la fase 12000 donde todos los insumos que intervienen para la ejecución 
de cunetas serán controlados en dicha fase. En la Tabla 4. Se muestra el 
presupuesto de obra faseado. 
 
Tabla 4. Presupuesto aprobado con partidas faseadas 
ITEM DESCRIPCIÓN FASE 
01 TRABAJOS PRELIMINARES   
01.01    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 1000 
01.02    TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION 1000 
01.03    MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL 1000 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   
02.01    DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS 2000 
02.02    DEMOLICION DE ESTRUCTURAS 2000 
02.03    EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO 2000 
02.04    EXCAVACION EN ROCA SUELTA 2000 
02.05    EXCAVACION EN ROCA FIJA 2000 
02.06    PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE 2000 
02.07    REMOCION DE DERRUMBES  2000 
02.08    TERRAPLENES CON MATERIAL PROPIO 2000 
02.09    TERRAPLENES CON MATERIAL PROPIO TRANSPORTADO 2000 
03 PAVIMENTOS   
03.01    SUB BASE GRANULAR 3000 
03.02    BASE GRANULAR 3000 
03.03    IMPRIMACION ASFALTICA 3000 
03.04    TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA 3000 
03.05    ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30 3000 
03.06    EMULSION ASFALTICA    3000 
04 DRENAJE   
04.01    ALCANTARILLAS TMC   
04.01.01       EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS 2000 
04.01.02       RELLENO PARA ESTRUCTURAS 2000 
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04.01.03       CONCRETO CLASE H (F'C=100 KG/CM2) 4000 
04.01.04       CONCRETO CLASE J (F'C=175 KG/CM2 + 30%PG)  4000 
04.01.05       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 6000 
04.01.06       ALCANTARILLAS DE TMC D=36" 11000 
04.02    ALCANTARILLAS TIPO MARCO    
04.02.01       EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS 2000 
04.02.02       RELLENO PARA ESTRUCTURAS 2000 
04.02.03       CONCRETO CLASE H (F'C=100 KG/CM2) 4000 
04.02.04       CONCRETO CLASE J (F'C=175 KG/CM2 + 30%PG)  4000 
04.02.05       CONCRETO CLASE D (F'C=210 KG/CM2) 4000 
04.02.06       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 6000 
04.02.07       ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 5000 
04.03    BADENES   
04.03.01       EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS 2000 
04.03.02       RELLENO PARA ESTRUCTURAS 2000 
04.03.03       CONCRETO CLASE D (F'C=210 KG/CM2) 4000 
04.03.04       CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2) 4000 
04.03.05       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 6000 
04.03.06       JUNTA PARA BADENES 11000 
04.04    CUNETAS REVESTIDAS   
04.04.01       CUNETA TRIANGULAR  10000 
04.04.02       CUNETA RECTANGULAR 10000 
05 TRANSPORTE   
05.01    TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES ENTRE 120 M Y 
1000 M. 
7000 
05.02    TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES A MAS DE 1000 M. 7000 
05.03    TRANSPORTE DE MATERIALES PARA TERRAPLENES ENTRE 120 
M Y 1000 M. 
7000 
05.04    TRANSPORTE DE MATERIALES PARA TERRAPLENES A MAS  DE 
1000 M. 
7000 
05.05    TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES ENTRE 120 M Y 
1000 M. 
7000 
05.06    TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES A MAS DE 1000 M. 7000 
06 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL   
06.01    SEÑALES PREVENTIVAS 0.60X0.60 M. 8000 
06.02    SEÑALES REGLAMENTARIAS 0.90X0.60 M. 8000 
06.03    SEÑALES INFORMATIVAS 8000 
06.04    POSTE DE KILOMETRAJE 8000 
06.05    MARCAS EN EL PAVIMENTO 8000 
06.06    POSTE DELINEADOR 8000 
07 PROTECCION AMBIENTAL   
07.01    REVEGETACION   
07.02    ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL EXCEDENTE EN EL DME 9000 
07.03    RECUPERACION AMBIENTAL DE CANTERAS 9000 
07.04    RECUPERACION AMBIENTAL DE CAMPAMENTO Y PATIO DE 
MAQUINAS 
9000 
07.05    SEÑALIZACION AMBIENTAL 9000 
07.06    MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA 9000 
07.07    MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE 9000 
07.08    MONITOREO DE RUIDOS 9000 
Fuente: Elaboración propia. 
    




Figura 13. Análisis de precios unitarios de la partida Desbroce y limpieza 
en zonas no boscosas 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Todos los elementos del análisis de precios unitarios tienen un orden 
horizontal, esto permite filtrar la información para agruparlos según nuestra 
necesidad. Por ejemplo, en la Figura 13., en la columna FASE que se 
encuentra junto al análisis de precios unitarios de la partida Desbroce y 
limpieza en zonas no boscosas, los insumos Mano de Obra y Equipos son 
asignados a la Fase 2000, ya que la partida pertenece a Movimiento de 
Tierras. Este procedimiento se debe realizar para cada partida y sub partida 
del presupuesto, siendo importante la verificación final entre la suma total de 
todas las Fases con la suma total del presupuesto. 
 
Luego de fasear se debe calcular la cantidad y costo total de cada 
insumo que se va a programar durante la obra, para lo cual se necesitará el 
metrado de la partida y la cantidad de cada insumo del A.P.U., el producto nos 
dará como resultado la cantidad total del insumo, de igual forma el producto 
del metrado de la partida con el precio parcial de cada insumo nos dará el 
costo total de cada uno. (Ver Figura 14.) 
Costo Unitario Costo Total FASE APU
CU CT FASE A UND B C D E F G
1,451.57           3,570.86       2000 Partida    DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS
2000 Rendimiento ha/DIA 1.00
2000
2000 Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PU Parcial Sub-Total Total
2000 Mano de Obra 468.16 1451.57
2000 CAPATAZ hh 1.00 8.00 19.39 155.12
2000 OPERARIO hh 1.00 8.00 15.63 125.04
2000 PEON hh 2.00 16.00 11.75 188.00
2000 Equipos 983.41
2000 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5% 468.16 23.41
2000 MOTOSIERRA DE 30" hm 1.00 8.00 60.00 480.00
2000 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 0.75-1.4 Y3 hm 0.20 1.00 160.00 160.00
2000 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 0.50 2.00 160.00 320.00
    





Figura 14. Cálculo de cantidades y costos totales 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El siguiente paso para la elaboración del RO es clasificar los insumos 
por planillas, para lo cual se escogieron los rubros más importantes como son 
la Mano de Obra, Materiales, Equipos, Contratos y Gastos Generales, las 
cuales se ubicarán en la misma fila de las cantidades y costos totales. Otra 
clasificación que deben tener los insumos de cada partida es en base a los 
Grupos de Control, lo cual consiste en agrupar los insumos de cada partida 
según las características similares. Para las agrupaciones se debe tener en 
cuenta la relación que existe entre los insumos y sus unidades de medición, 
se generará un solo grupo para los insumos que aparecen en pequeñas 
cantidades, siendo la unidad de medida el global debido a que se pueden 
agrupar diferentes unidades. Las unidades de control indican cómo se quiere 








Metrado Costo Unitario Costo Total APU CANTIDAD COSTO
METRADO CU CT A UND B C D E F G CANT.TOTAL COSTO.TOTAL
111,311.08  
2.46 1,451.57           3,570.86       Partida    DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS
Rendimiento ha/DIA 1.00
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PU Parcial Sub-Total Total
Mano de Obra 468.16 1451.57
CAPATAZ hh 1.00 8.00 19.39 155.12 19.68            381.60              
OPERARIO hh 1.00 8.00 15.63 125.04 19.68            307.60              
PEON hh 2.00 16.00 11.75 188.00 39.36            462.48              
Equipos 983.41
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5% 468.16 23.41 0.12               57.58                
MOTOSIERRA DE 30" hm 1.00 8.00 60.00 480.00 19.68            1,180.80          
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 0.75-1.4 Y3 hm 0.20 1.00 160.00 160.00 2.46               393.60              
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 0.50 2.00 160.00 320.00 4.92               787.20              
    




Figura 15. Parte de los Grupos de control 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Una vez de haber faseado y llenado las planillas y los grupos de control, 
se debe verificar que la suma total del presupuesto coincida con la suma total 
de fases y planillas, como se muestra en la Figura 16. 
 
Figura 16. Verificación de montos totales por Fases, Planillas y 
Presupuesto Total 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se observa que la suma total de las fases es igual a la suma total del 
presupuesto aprobado, si los montos no coinciden quiere decir que falta 
3,929,902.69 
TOTAL FASE 1000 110,985.34     
TOTAL FASE 2000 158,913.64     
TOTAL FASE 3000 1,100,141.18 
TOTAL FASE 4000 941,036.95     
TOTAL FASE 5000 113,716.00     
TOTAL FASE 6000 142,987.42     
TOTAL FASE 7000 160,684.35     
TOTAL FASE 8000 19,524.96       
TOTAL FASE 9000 57,059.97       
TOTAL FASE 10000 509,173.62     
TOTAL FASE 11000 115,602.19     
TOTAL FASE 12000 500,077.08     
3,929,902.69 
TOTAL PLANILLA MANO DE OBRA 611,643.21     
TOTAL PLANILLA EQUIPOS 1,092,271.07 
TOTAL PLANILLA MATERIALES 1,073,773.85 
TOTAL PLANILLA CONTRATOS 652,137.48     
TOTAL PLANILLA SUPERVISION 175,422.24     
TOTAL PLANILLA GASTOS GENERALES 324,654.84     
3,929,902.69 TOTAL DE PLANILLAS
TOTAL DE PRESUPUESTO
TOTAL DE FASES
ACTIVIDADES FASES PLANILLAS GRUPOS DE CONTROL UND
ALAMBRE Y CLAVOS kg
ACERO m2
MANO DE OBRA MANO DE OBRA hh
EQUIPOS HERRAMIENTAS MANUALES %mo




MANO DE OBRA MANO DE OBRA hh
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
MANO DE OBRA MANO DE OBRA hh
CAMION VOLQUETE hm
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asignar algún insumo, se ha considerado alguno de más o se ha digitado 
alguna fase errónea. 
 
Habiendo culminado la clasificación de los insumos en el presupuesto 
según las Fases, Planillas y Grupos de Control se trabajará con los 
porcentajes de la programación de obra (Ver Figura 17.), estos porcentajes 
nos indican el avance de las partidas en el tiempo, para lo cual se deben 
escoger las partidas que conformarán el cronograma según el proceso 
constructivo que se quiera seguir, no es necesario tener todas las partidas del 
presupuesto, ya que se consideran algunas que engloban varias partidas. 
Todos los porcentajes serán llevados a la base de datos junto a los análisis 
de precios unitarios correctamente clasificados. 
 
Figura 17. Cronograma de obra en porcentaje 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la Figura 18 y 19 (continuación), se muestra la hoja denominada 
Base de Datos, conformada por todas las partidas del presupuesta meta total 
de la Obra, con sus respectivos análisis de precios unitarios, en la que se 
integran las Fases, las cantidades y costos totales, los Grupos de Control, las 
Planillas, la programación y las cantidades y costos en el tiempo. 
MAY-15 JUN-15 JUL-15 AGO-15
Trabajos preliminares 1 1.00
Movimiento de tierras 2 0.30 0.60 0.10
Transporte de materiales 3 0.30 0.55 0.15
Colocación de sub base 4 0.05 0.20 0.75
Colacación de base 5 0.20 0.75 0.05
Badenes 6 0.10 0.55 0.35
Alcantarillas 7 0.35 0.50 0.15
Cunetas 8 0.20 0.80
Imprimación 9 1.00
Tratamiento superficial 10 1.00
Señalización 11 1.00
Protección ambiental 12 1.00
Monitoreos 13 0.25 0.25 0.25 0.25
Planillas 14 0.25 0.25 0.25 0.25
Viáticos 15 0.25 0.30 0.30 0.15
Movilidad 16 0.25 0.30 0.30 0.15
Financieros 17 0.40 0.15 0.15 0.30
Oficina 18 0.25 0.25 0.25 0.25
    




Figura 18. Muestra Base de Datos 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Se puede apreciar en las columnas FASE, GRUPO DE CONTROL y PLANILLA la clasificación que lleva cada insumo del 
presupuesto, como es el caso de excavadora sobre orugas la cual tiene Fase 2000, Planilla de EQUIPOS y el Grupo de Control 
EXCAVADORA. También se puede notar las cantidades y costos totales por insumo para cada partida en las columnas CANTIDAD 
y COSTO, esto debe realizarse para todas las partidas. 
Costo Unitario Costo Total FASE APU TD CANTIDAD COSTO
CU CT FASE A UND B C D E F G UND TIPO CANT.TOTAL COSTO.TOTAL GRUPO DE CONTROL PLANILLA
1,451.57           3,570.86            2000 Partida    DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS
2000 Rendimiento ha/DIA 1.00
2000
2000 Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PU Parcial Sub-Total Total
2000 Mano de Obra 468.16 1451.57
2000 CAPATAZ hh 1.00 8.00 19.39 155.12 hh MO 19.68                 381.60                MANO DE OBRA MANO DE OBRA
2000 OPERARIO hh 1.00 8.00 15.63 125.04 hh MO 19.68                 307.60                MANO DE OBRA MANO DE OBRA
2000 PEON hh 2.00 16.00 11.75 188.00 hh MO 39.36                 462.48                MANO DE OBRA MANO DE OBRA
2000 Equipos 983.41
2000 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5% 468.16 23.41 %mo EQ 0.12                    57.58                  HERRAMIENTAS MANUALES EQUIPOS
2000 MOTOSIERRA DE 30" hm 1.00 8.00 60.00 480.00 hm EQ 19.68                 1,180.80            MOTOSIERRA EQUIPOS
2000 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 0.75-1.4 Y3 hm 0.20 1.00 160.00 160.00 hm EQ 2.46                    393.60                EXCAVADORA EQUIPOS
2000 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 0.50 2.00 160.00 320.00 hm EQ 4.92                    787.20                TRACTOR DE ORUGAS EQUIPOS
2000
213.07              41,625.35          2000 Partida    DEMOLICION DE ESTRUCTURAS
2000 Rendimiento m3/DIA 12.0000
2000
2000 Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PU Parcial Sub-Total Total
2000 Mano de Obra 53.47 213.07
2000 CAPATAZ hh 0.10 0.0667 19.39 1.29 hh MO 13.02                 252.54                MANO DE OBRA MANO DE OBRA
2000 OPERARIO hh 2.00 1.3333 15.63 20.84 hh MO 260.48               4,071.30            MANO DE OBRA MANO DE OBRA
2000 PEON hh 4.00 2.6667 11.75 31.33 hh MO 520.96               6,121.28            MANO DE OBRA MANO DE OBRA
2000 Equipos 159.60
2000 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3% 53.47 1.60 %mo EQ 5.86                    313.35                HERRAMIENTAS MANUALES EQUIPOS
2000 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250 - 330 PCM hm 1.00 0.67 79.00 52.67 hm EQ 130.24               10,288.96          COMPRESORA NEUMATICA EQUIPOS
2000 MARTILLO NEUMATICO  DE 25-29 KG (***) hm 2.00 1.33 79.00 105.33 hm EQ 260.48               20,577.92          MARTILLO NEUMATICO EQUIPOS
    






Figura 19. Cantidad y Costos en el tiempo – Base de datos 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Se muestra la continuación de la Base de Datos, en la que se encuentra también el cronograma de obra mediante 
porcentajes y las cantidades y costos en el tiempo. 
APU
A UND B C D E F G MAY-15 JUN-15 JUL-15 AGO-15 TOTAL MAY-15 JUN-15 JUL-15 AGO-15 TOTAL MAY-15 JUN-15 JUL-15 AGO-15 TOTAL
Partida    DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS -              
Rendimiento ha/DIA 1.00 -              
-              
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PU Parcial Sub-Total Total -              
Mano de Obra 468.16 1451.57 -              
CAPATAZ hh 1.00 8.00 19.39 155.12 30.00% 60.00% 10.00% 0.00% 100.00% 5.90            11.81         1.97            -              19.68         114.48       228.96       38.16         -              381.60       
OPERARIO hh 1.00 8.00 15.63 125.04 30.00% 60.00% 10.00% 0.00% 100.00% 5.90            11.81         1.97            -              19.68         92.28         184.56       30.76         -              307.60       
PEON hh 2.00 16.00 11.75 188.00 30.00% 60.00% 10.00% 0.00% 100.00% 11.81         23.62         3.94            -              39.36         138.74       277.49       46.25         -              462.48       
Equipos 983.41 -              
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5% 468.16 23.41 30.00% 60.00% 10.00% 0.00% 100.00% 0.04            0.07            0.01            -              0.12            17.28         34.55         5.76            -              57.58         
MOTOSIERRA DE 30" hm 1.00 8.00 60.00 480.00 30.00% 60.00% 10.00% 0.00% 100.00% 5.90            11.81         1.97            -              19.68         354.24       708.48       118.08       -              1,180.80   
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 0.75-1.4 Y3 hm 0.20 1.00 160.00 160.00 30.00% 60.00% 10.00% 0.00% 100.00% 0.74            1.48            0.25            -              2.46            118.08       236.16       39.36         -              393.60       
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 0.50 2.00 160.00 320.00 30.00% 60.00% 10.00% 0.00% 100.00% 1.48            2.95            0.49            -              4.92            236.16       472.32       78.72         -              787.20       
-              
Partida    DEMOLICION DE ESTRUCTURAS -              
Rendimiento m3/DIA 12.0000 -              
-              
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PU Parcial Sub-Total Total -              
Mano de Obra 53.47 213.07 -              
CAPATAZ hh 0.10 0.0667 19.39 1.29 30.00% 60.00% 10.00% 0.00% 100.00% 3.91            7.81            1.30            -              13.02         75.76         151.52       25.25         -              252.54       
OPERARIO hh 2.00 1.3333 15.63 20.84 30.00% 60.00% 10.00% 0.00% 100.00% 78.14         156.29       26.05         -              260.48       1,221.39   2,442.78   407.13       -              4,071.30   
PEON hh 4.00 2.6667 11.75 31.33 30.00% 60.00% 10.00% 0.00% 100.00% 156.29       312.58       52.10         -              520.96       1,836.38   3,672.77   612.13       -              6,121.28   
Equipos 159.60 -              
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3% 53.47 1.60 30.00% 60.00% 10.00% 0.00% 100.00% 1.76            3.52            0.59            -              5.86            94.01         188.01       31.34         -              313.35       
COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250 - 330 PCM hm 1.00 0.67 79.00 52.67 30.00% 60.00% 10.00% 0.00% 100.00% 39.07         78.14         13.02         -              130.24       3,086.69   6,173.38   1,028.90   -              10,288.96 
MARTILLO NEUMATICO  DE 25-29 KG (***) hm 2.00 1.33 79.00 105.33 30.00% 60.00% 10.00% 0.00% 100.00% 78.14         156.29       26.05         -              260.48       6,173.38   12,346.75 2,057.79   -              20,577.92 
PORCENTAJES CANTIDADES TOTALES COSTOS TOTALES
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Concluida la base de datos se procede a generar la tabla dinámica 
donde se encuentra el resumen completo de todos los insumos por Planillas 
y por Fases, detallando los Grupos de Control en el tiempo, por cantidades y 
costos totales. 
 
Por ejemplo en la Figura 20., se muestra la tabla dinámica para la 
planilla EQUIPOS de la FASE 2000, quiere decir que nos muestra la cantidad 
y costos totales en el tiempo de todas las máquinas que se usarán en la FASE 
2000, que representa al Movimiento de Tierras de toda la obra. Dentro de la 
FASE 2000 se tiene 15 grupos de control, cada uno con la unidad que se 
desee controlar y su distribución en el transcurso de la obra. 
 
En los grupos de control, por ejemplo, tenemos “Motoniveladora”, que 
es controlado por la unidad “hora máquina (hm)”, podemos observar que para 
el mes de mayo se planifica usar 26.43 horas por un costo S/. 4,229.44, de 
igual forma se tiene la planificación de todos los meses para todos los grupos 
de control que conforman la Fase 2000. Esta información se puede obtener 
de todas las Fases y según la Planilla que quisiéramos observar. 
 
Toda la información de la tabla dinámica es llevada a los formatos de 
las Planillas de Control, estas planillas están elaboradas en hojas de cálculo 
donde se ordenan los datos obtenidos de las tablas dinámicas. En la Figura 
21. se observa las proyecciones por mes de la planilla de CONTROL DE 
EQUIPOS para la FASE 2000 y el previsto total de obra (Actual y Original), 
que para  nuestro RO – 00 son iguales, debido a que nos brinda el resultado 
antes del inicio de obra, esto cambiará para el RO – 01 (primer mes de obra), 
donde se ingresará la producción del mes. 
 
    




Figura 20. Tabla dinámica - Planilla Equipos / Fase 2000. 
Fuente: Elaboración propia. 
PLANILLA EQUIPOS
Valores
FASE GRUPO DE CONTROL UND TD CANT.MAY CANT.JUN CANT.JUL CANT.AGO COSTO MAY COSTO JUN COSTO JUL COSTO AGO
2000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 486.60 1,001.69 225.57 29.31 246.43            653.92           440.26         165.61            
CAMION CISTERNA hm 57.69 117.14 23.14 1.81 2,595.94        5,271.21       1,041.27      81.25              
CARGADOR SOBRE LLANTAS hm 0.78 1.55 0.26 0.00 161.55            323.10           53.85            -                   
CAMION VOLQUETE hm 1.85 3.71 0.62 0.00 203.80            407.60           67.93            -                   
MOTONIVELADORA hm 26.43 52.87 8.81 0.00 4,229.44        8,458.88       1,409.81      -                   
EXCAVADORA hm 6.17 12.35 2.06 0.00 987.78            1,975.56       329.26         -                   
TRACTOR DE ORUGAS hm 19.28 38.56 6.43 0.00 3,084.57        6,169.13       1,028.19      -                   
MOTOSIERRA hm 5.90 11.81 1.97 0.00 354.24            708.48           118.08         -                   
COMPRESORA NEUMATICA hm 45.58 101.39 37.95 10.53 3,600.99        8,010.06       2,998.13      831.69            
MARTILLO NEUMATICO hm 86.83 194.12 74.46 21.06 6,859.56        15,335.28     5,882.12      1,663.39        
RODILLO LISO hm 26.43 52.87 8.81 0.00 2,643.40        5,286.80       881.13         -                   
MOTOBOMBA hm 57.69 117.14 23.14 1.81 865.31            1,757.07       347.09         27.08              
COMPACTADOR VIBRATORIO hm 0.00 18.69 41.45 19.14 -                   116.79           259.05         119.62            
RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS hm 0.00 40.92 91.03 42.11 -                   4,909.85       10,923.35   5,053.32        
RODILLO LISO MANUAL hm 0.00 9.34 20.72 9.57 -                   233.58           518.11         239.23            
Total general 821.24 1,774.13 566.41 135.32 25,833.01      59,617.31     26,297.65   8,181.19        
    




Figura 21. Planilla de Control de Equipos para la Fase 2000 
Fuente: Elaboración propia. 
PREVISTO REAL MAY-15 JUN-15 JUL-15 AGO-15 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL
02000 MOVIMIENTO DE TIERRAS
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 486.60         1,001.69      225.57         29.31           1,743.17         1,743.17         
S/. 246.43         653.92         440.26         165.61         1,506.22         1,506.22         
CAMION CISTERNA hm 57.69           117.14         23.14           1.81              199.77             199.77             
S/. 2,595.94      5,271.21      1,041.27      81.25           8,989.67         8,989.67         
CARGADOR SOBRE LLANTAS hm 0.78              1.55              0.26              -                2.59                 2.59                 
S/. 161.55         323.10         53.85           -                538.50             538.50             
CAMION VOLQUETE hm 1.85              3.71              0.62              -                6.18                 6.18                 
S/. 203.80         407.60         67.93           -                679.34             679.34             
MOTONIVELADORA hm 26.43           52.87           8.81              -                88.11               88.11               
S/. 4,229.44      8,458.88      1,409.81      -                14,098.13       14,098.13       
EXCAVADORA hm 6.17              12.35           2.06              -                20.58               20.58               
S/. 987.78         1,975.56      329.26         -                3,292.59         3,292.59         
TRACTOR DE ORUGAS hm 19.28           38.56           6.43              -                64.26               64.26               
S/. 3,084.57      6,169.13      1,028.19      -                10,281.89       10,281.89       
MOTOSIERRA hm 5.90              11.81           1.97              -                19.68               19.68               
S/. 354.24         708.48         118.08         -                1,180.80         1,180.80         
COMPRESORA NEUMATICA hm 45.58           101.39         37.95           10.53           195.45             195.45             
S/. 3,600.99      8,010.06      2,998.13      831.69         15,440.87       15,440.87       
MARTILLO NEUMATICO hm 86.83           194.12         74.46           21.06           376.46             376.46             
S/. 6,859.56      15,335.28   5,882.12      1,663.39      29,740.36       29,740.36       
RODILLO LISO hm 26.43           52.87           8.81              -                88.11               88.11               
S/. 2,643.40      5,286.80      881.13         -                8,811.33         8,811.33         
MOTOBOMBA hm 57.69           117.14         23.14           1.81              199.77             199.77             
S/. 865.31         1,757.07      347.09         27.08           2,996.56         2,996.56         
COMPACTADOR VIBRATORIO hm -                18.69           41.45           19.14           79.27               79.27               
S/. -                116.79         259.05         119.62         495.46             495.46             
RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS hm -                40.92           91.03           42.11           174.05             174.05             
S/. -                4,909.85      10,923.35   5,053.32      20,886.53       20,886.53       
RODILLO LISO MANUAL hm -                9.34              20.72           9.57              39.64               39.64               
S/. -                233.58         518.11         239.23         990.92             990.92             
TOTAL FASE 02000 25,833.01   59,617.31   26,297.65   8,181.19      -                119,929.16     -                119,929.16     
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Por medio de fórmulas se extrae la información de las planillas que 
fueron llenadas con los datos obtenidos de la tabla dinámica, para ser 
sintetizadas en el Resultado Económico por Fases. 
 
Para el caso de las Planillas, se crearon 5 hojas de cálculo para 
ingresar en ellas los datos de las 5 planillas que se manejaron en obra. Cada 
hoja que contiene información de la tabla dinámica está vinculada a otra hoja 
en la que se encuentra el cuadro de control de cada Planilla. Obtenidas las 
planillas de control, estas son vinculadas a la hoja del RESULTADO 
ECONÓMICO para cada Fase y por último todas estas son enlazadas al 




Figura 22. Esquema para el procesamiento de datos 
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El resultado económico total es expresado en una hoja Excel, que 
consta de tres factores importantes, la Meta, el Costo y el Margen. 
 
 El presupuesto meta o la meta es el costo que se planea 
gastar por ejecutar las diferentes partidas de la obra.  
 El costo es lo realmente gastado para generar la producción, 
en el caso del RO – 00 la meta y el costo son iguales. 
 El margen es la diferencia entre la meta y el costo, para 
nuestro RO – 00 siempre será cero, como se explicó 
anteriormente, este es realizado antes que se ejecute la obra. 
Para un RO – N ya existe margen, el cual puede ser positivo 
o negativo. 
 
Otra característica del Resultado Económico es tener la proyección 
mensual planificada de la meta, costo y margen en el transcurso de obra, 
también se puede identificar el Previsto Total Actual, Anterior (resultado del 
mes anterior) y Original (costos meta del presupuesto original aprobado). 
Así también se obtiene el Resultado Económico Total y el Resultado 
Económico de Ratio de Fases por metro cuadrado. (Figura 23. y Figura 24.) 
 
El Ratio de Fases se obtiene de dividir el Resultado Económico por 
Fases entre el área total de carretera, obteniendo el Ratio del presupuesto 








    




Figura 23. Resultado Económico Total del RO – 00 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la gráfica se muestra las proyecciones mensuales del total de obra según el cronograma planificado. 
 
PREVISTO REAL MAY-15 JUN-15 JUL-15 AGO-15 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL
META -                  -                  -                      327,974.71   604,789.91       1,405,020.80  1,592,117.26 -                  3,929,902.69    -                  3,929,902.69    
PRESUPUESTO META 327,974.71   604,789.91       1,405,020.80  1,592,117.26 -                  3,929,902.69    3,929,902.69    
PRESUP. ADICIONALES -                  -                      -                    -                   -                  -                      -                      
VENTA A OTRAS OBRAS -                  -                      -                    -                   -                  -                      -                      
VENTA A TERCEROS -                  -                      -                    -                   -                  -                      -                      
VENTA A SUBCONTRATISTAS -                  -                      -                    -                   -                  -                      -                      
COSTO -                  -                  -                      327,974.71   604,789.91       1,405,020.80  1,592,117.26 -                  3,929,902.69    -                  3,929,902.69    
MATERIALES 14,483.10     135,545.78       481,942.56     441,802.41     -                  1,073,773.85    1,073,773.85    
MANO DE OBRA 25,891.95     85,460.92         246,611.14     253,679.20     -                  611,643.21       611,643.21       
CONTRATO 52,991.60     2,991.60            2,991.60          593,162.68     -                  652,137.48       652,137.48       
EQUIPO 94,588.79     265,772.34       558,456.23     173,453.71     -                  1,092,271.07    1,092,271.07    
GASTOS GENERALES 96,163.71     71,163.71         71,163.71        86,163.71       -                  324,654.84       324,654.84       
SUPERVISION 43,855.56     43,855.56         43,855.56        43,855.56       -                  175,422.24       175,422.24       
MARGEN -                      -                  
% Margen 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Costo Aplicado -                      327,974.71   604,789.91       1,405,020.80  1,592,117.26 -                  3,929,902.69    -                  









    




Figura 24. Resultado Económico Total (Ratio de Fases RO – 00) 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se calculó que el precio por metro cuadrado planificado de carretera sería de S/. 98.09. 
Área de vía:     40,063.80 m2
ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL
1000 TRABAJOS PRELIMINARES 2.77              -                2.77            
2000 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3.97              -                3.97            
3000 PAVIMENTOS 27.46            -                27.46          
4000 CONCRETO 23.49            -                23.49          
5000 ACERO 2.84              -                2.84            
6000 ENCOFRADO 3.57              -                3.57            
7000 TRANSPORTE 4.01              -                4.01            
10000 CUNETAS 12.71            -                12.71          
11000 OTROS 2.89              -                2.89            
8000 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 0.49              -                0.49            
9000 PROTECCIÓN AMBIENTAL 1.42              -                1.42            
85.61            -                85.61          Costo Directo 85.61            -                85.61            
12000 GASTOS GENERALES 12.48            -                12.48          GG  y sueldos 12.48            -                12.48            
12.48            -                12.48          Costo Indirecto 12.48            -                12.48            
98.09            -                98.09          TOTAL OBRA 98.09            -                98.09            




 Señalización y 
Protección 
Ambiental 1.91              -                
 Estructuras 68.10            -                68.10            
 Obras de Arte 15.59            -                15.59            
RESULTADO ECONÓMICO Nº 00
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5.2. Resultado Operativo 01 
 
Transcurrido mínimo un mes de la obra y terminado el RO – 00 se 
puede iniciar con el RO – 01. La diferencia entre el RO – 00 y Resultado 
Operativo RO – 01, 02, 03, …“n”, los necesarios para culminar una obra, se 
centra en que para el RO – 00 no existe margen  pero en el RO – 01 el costo 
y la venta son diferentes, por este motivo aparece un margen que puede ser 
positivo o negativo. 
 
Según nuestra programación del RO – 00, la fecha de entrega del RO 
– 01 es para el 05/06/2015, este contendrá el acumulado de todos los gastos 
realizados desde la semana 16 hasta la semana 22, es decir los meses de 
Abril y Mayo. (Ver Figura 12.) 
 
Iniciamos el RO – 01 ingresando lo proyectado a ejecutar en el mes de 
Mayo (RO – 00)  al Previsto MES ACTUAL del RO – 01, y el ACTUAL del 
PREVISTO TOTAL DE OBRA (RO – 00) pasa al ANTERIOR del PREVISTO 
TOTAL DE OBRA del mes de Mayo. (Ver Figura 25.) 
 
Este procedimiento debe realizarse en todas las Planillas de Materiales, 
Mano de Obra, Contratos, Equipos, Gastos Generales y Supervisión. Una vez 
llenada toda la información en las planillas estas son extraídas por medio de 
fórmulas al Resultado Económico por Fases y este a su vez al Resultado 
Económico Total de Obra, de esto se obtiene el PREVISTO MES ACTUAL, 
ANTERIOR y ORIGINAL del COSTO, el mismo procedimiento se debe 
realizar para generar los previstos de la META. (Ver Figuras 26. y 27.) 
 
  
    




Figura 25. Previstos en las Planilla Control de Materiales del RO – 01 
Fuente: Elaboración propia. 
    






Figura 26. Previstos en la Fase 1000 del RO – 01 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
PREVISTO REAL JUN-15 JUL-15 AGO-15 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL
META 110,985.34   -                  -                      -                  -                  -                  -                  -                  -                  110,985.34     110,985.34   
PRESUPUESTO META 110,985.34   -                      -                  -                  -                  -                  -                  110,985.34     110,985.34   
PRESUP. ADICIONALES -                  -                  
VENTA A OTRAS OBRAS -                  -                  
VENTA A TERCEROS -                  -                  
VENTA A SUBCONTRATISTAS -                  -                  
COSTO 110,985.34   -                  -                  -                  -                  -                  110,985.34     110,985.34   
MATERIALES 14,067.01     -                  -                  -                  -                  -                  14,067.01       14,067.01     
MANO DE OBRA 17,335.66     -                  -                  -                  -                  -                  17,335.66       17,335.66     
CONTRATO 50,000.00     -                  -                  -                  -                  -                  50,000.00       50,000.00     
EQUIPO 29,582.68     -                  -                  -                  -                  -                  29,582.68       29,582.68     
GASTOS GENERALES
SUPERVISION
MARGEN -                  -                   
% Margen 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Costo Aplicado -                      -                  -                  -                  -                  -                  -                  110,985.34     
Resultado Pendiente -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   
RESULTADO ECONÓMICO







    







Figura 27. Previstos en el Resultado Económico del RO – 01 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Se observa que finalmente los previstos del Resultado Económico Total de Obra estarían quedando de esta forma.
PREVISTO REAL JUN-15 JUL-15 AGO-15 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL
META 327,974.71   -                  -                      -                  -                      -                  -                   -                  -                      3,929,902.69   3,929,902.69    
PRESUPUESTO META 327,974.71   -                  -                      -                  -                      -                  -                   -                  -                      3,929,902.69   3,929,902.69    
PRESUP. ADICIONALES -                  -                  -                      -                  -                      -                  -                   -                  -                      -                     -                      
VENTA A OTRAS OBRAS -                  -                  -                      -                  -                      -                  -                   -                  -                      -                     -                      
VENTA A TERCEROS -                  -                  -                      -                  -                      -                  -                   -                  -                      -                     -                      
VENTA A SUBCONTRATISTAS -                  -                  -                      -                  -                      -                  -                   -                  -                      -                     -                      
COSTO 327,974.71   -                  -                      -                  -                      -                  -                   -                  -                      3,929,902.69   3,929,902.69    
MATERIALES 14,483.10     -                  -                      -                  -                      -                  -                   -                  -                      1,073,773.85   1,073,773.85    
MANO DE OBRA 25,891.95     -                  -                      -                  -                      -                  -                   -                  -                      611,643.21      611,643.21       
CONTRATO 52,991.60     -                  -                      -                  -                      -                  -                   -                  -                      652,137.48      652,137.48       
EQUIPO 94,588.79     -                  -                      -                  -                      -                  -                   -                  -                      1,092,271.07   1,092,271.07    
GASTOS GENERALES 96,163.71     -                  -                      -                  -                      -                  -                   -                  -                      324,654.84      324,654.84       
SUPERVISION 43,855.56     -                  -                      -                  -                      -                  -                   -                  -                      175,422.24      175,422.24       
MARGEN -                      -                     
% Margen 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Costo Aplicado -                      -                  -                      -                  -                   -                  -                      3,929,902.69   
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Para realizar el RO – 01 se necesita la siguiente información: 
 
 Reporte de Insumos, contiene la salida de Materiales, 
Equipos, Gastos Generales y también las Valorizaciones de 
Servicios. 
 Informe Mensual de Producción (IMP), contiene las horas 
hombre del personal obrero. 
 Planilla de Supervisión, contiene el tiempo trabajado del 
personal profesional. 
 Valorización del Presupuesto y Programaciones. 
 
Parte del Reporte de Insumos debe ser entregado por almacén, lo que 
incluye Materiales y Equipos, el Ing. De costos debe registrar los Contratos y 
Gastos Generales, y todos estos deben estar faseados y con sus respectivas 
planillas, aquí se encuentra la cantidad y costo de los insumos que se han 
utilizado hasta entregar el RO – 01. 
 
El informe Mensual de Producción y las Planillas de Supervisión nos 
darán la cantidad y costos de la mano de obra que se ha utilizado del personal 
obrero y los días trabajados del personal profesional hasta la semana de 
cierre, el cual se obtendrá para cada fase. El IMP también debe incluir 
previstos y proyecciones de la mano de obra. Además de trabajar con fases, 
el IMP también puede trabajar con sub fases, estas son un nivel de control 
más detallado que plantea el ingeniero de producción para agrupar según los 
rendimientos en cada partida, por ejemplo la partida Movimiento de Tierras 
puede separarse en una sub-fase, que englobaría excavación en material 
suelto, excavación en roca suelta y excavación en roca fija. 
 
Lamentablemente no se cuenta con los IMP de la obra, porque no se 
hacían, pero se muestra un modelo de cómo se debería presentar para un 
control de producción. (Ver Anexo 5). 
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Para nuestra investigación, por no contar con un IMP, no contamos con 
el detalle de las horas hombre, esta información al igual que los insumos 
usados en obra fueron registrados durante la ejecución guiándose de facturas 
pagadas, requerimientos de obra, boletas de pago, entre otros. Por esta razón 
nos vimos en la necesidad de ordenar y usar solo la información que 
obtuvimos. Es importante resaltar que la presente investigación tiene como 
principal objetivo implementar y dar a conocer la metodología del RO. 
 
Creamos un reporte ordenado, en el cual se ingresó las fases, planillas 
y grupos de control para cada insumo, dándonos como resultado las 
cantidades y costos por insumo. (Ver Figura 28.) 
 
Debido a la falta de detalle en la clasificación de los insumos, en 
particular de la mano de obra, se tuvo que calcular la cantidad según las 
boletas de pago, estas cantidades en nuestro caso, también fueron 
ingresadas en nuestro Reporte de Insumos, de la misma manera se hizo con 
las planillas del personal profesional. Con todos los insumos ordenados y 
clasificados se generó una tabla dinámica, obteniendo cantidades y costos por 
Fases y Planillas. (Ver Figura 29.) 
 
Al igual que el RO – 00, se debe ingresar la información obtenida de la 
tabla dinámica (cantidad y costos totales) en las Planillas de Control faseadas 
que se tienen para el RO – 01, Planilla Materiales, Mano de obra, Contratos, 
Equipos, Gastos Generales y Supervisión. Para el RO – 01 los costos totales 
van al REAL MES ACTUAL, tomar en cuenta que por ser RO – 01 el REAL 
debe ser igual al ACUMULADO, debido a que el acumulado es la suma de 
todos los meses que se han ejecutado, y en este caso estamos en el primer 
mes. Todos los datos obtenidos en las planillas son llevados al COSTO del 
Resultado Económico por Fases y estos al Resultado Económico Total de 
Obra. (Ver Figura 30. y Figura 31.). 
    




Figura 28. Reporte de Insumos 
Fuente: Elaboración propia. 
  
CODIGO INSUMO UND CANTIDAD PU S/. COSTO S/. FASE PLANILLA CANTIDAD COSTO
CODIGO INSUMO UND CANTIDAD PU S/. COSTO S/. FASE PLANILLA GC CANT COST
02 TRACTOR SOBRE ORUGA hm 2.476 190 470.38 3000 EQUIPOS TRACTOR DE ORUGAS 2.48        470.38 
02 ZARANDA VIBRATORIA hm 10.793 100 1,079.28 3000 EQUIPOS ZARANDA VIBRATORIA 10.79    1,079.28 
02 GRUPO ELECTROGENO hm 10.798 140 1,511.78 3000 EQUIPOS GRUPO ELECTROGENO 116 10.80    1,511.78 
02 RODILLO LISO hm 2.968 180 534.16 3000 EQUIPOS RODILLO LISO 2.97        534.16 
02 MOTOBOMBA hm 7.242 15 108.63 3000 EQUIPOS MOTOBOMBA 7.24        108.63 
02 CARGADOR SOBRE LLANTA hm 28.806 190 5,473.12 7000 EQUIPOS CARGADOR SOBRE LLANTAS 28.81    5,473.12 
02 CAMION VOLQUETE hm 238.278 110 26,210.57 7000 EQUIPOS CAMION VOLQUETE 238.28  26,210.57 
06 SCTR SALUD ABRIL glb 1.000 1046.15 1,046.15 12000 GASTOS GENERALES FINANCIEROS 1.00    1,046.15 
06 SCTR SALUD MAYO glb 1.000 1865.11 1,865.11 12000 GASTOS GENERALES FINANCIEROS 1.00    1,865.11 
05 PAGO MAYO 15 (ADMINISTRATIVO) mes 1.000 4484.14 4,484.14 12000 SUPERVISION MAESTRO DE OBRA 1.00    4,484.14 
05 PAGO MAYO 15 (ADMINISTRATIVO) mes 1.000 1638.77 1,638.77 12000 SUPERVISION AUX. ADMINISTRATIVO 2 1.00    1,638.77 
05 PAGO MAYO 15 (ADMINISTRATIVO) mes 1.000 1149.43 1,149.43 12000 SUPERVISION ING. AMBIENTAL 1.00    1,149.43 
05 PAGO MAYO 15 (ADMINISTRATIVO) mes 1.000 2871.25 2,871.25 12000 SUPERVISION ADMINISTRADOR 1.00    2,871.25 
05 PAGO MAYO 15 (ADMINISTRATIVO) mes 1.000 4153.02 4,153.02 12000 SUPERVISION TOPOGRAFO 1.00    4,153.02 
05 PAGO MAYO 15 (ADMINISTRATIVO) mes 1.000 950 950.00 12000 SUPERVISION AUX. ADMINISTRATIVO 1 1.00        950.00 
05 PAGO MAYO 15 (ADMINISTRATIVO) mes 1.000 1921.29 1,921.29 12000 SUPERVISION ASIST. RESIDENTE 1.00    1,921.29 
05 PAGO MAYO 15 mes 1.000 2081.39 2,081.39 12000 SUPERVISION CONTABILIDAD 1.00    2,081.39 
05 PAGO MAYO 15 (ADMINISTRATIVO) mes 1.000 13390.83 13,390.83 12000 SUPERVISION ING. RESIDENTE 1.00  13,390.83 
01 PAGO 18 MAYO 31 MAYO hh 83.112 11.75 976.57 2000 MANO DE OBRA MANO DE OBRA 83.11        976.57 
01 PAGO 18 MAYO 31 MAYO hh 52.799 11.75 620.39 2000 MANO DE OBRA MANO DE OBRA 52.80        620.39 
01 PAGO 18 MAYO 31 MAYO hh 69.650 15.73 1,095.60 2000 MANO DE OBRA MANO DE OBRA 69.65    1,095.60 
01 PAGO 18 MAYO 31 MAYO hh 75.059 11.75 881.94 2000 MANO DE OBRA MANO DE OBRA 75.06        881.94 
01 PAGO 18 MAYO 31 MAYO hh 75.059 11.75 881.94 2000 MANO DE OBRA MANO DE OBRA 75.06        881.94 
01 PAGO 18 MAYO 31 MAYO hh 39.070 11.75 459.07 2000 MANO DE OBRA MANO DE OBRA 39.07        459.07 
01 PAGO 18 MAYO 31 MAYO hh 19.446 11.75 228.49 2000 MANO DE OBRA MANO DE OBRA 19.45        228.49 
01 PAGO 18 MAYO 31 MAYO hh 75.059 11.75 881.94 2000 MANO DE OBRA MANO DE OBRA 75.06        881.94 
GRUPO DE CONTROL
    




Figura 29. Tabla dinámica del Reporte de insumos 
Fuente: Elaboración propia  
 
En la Figura se aprecia las cantidades y costos totales de las Planillas 
Materiales, Mano de Obra y Supervisión de las Fases: Trabajos Preliminares 
(1000), Movimiento de Tierras (2000) y Gastos Generales (12000). 
PLANILLA (Varios elementos)
Etiquetas de fila GC UND GC CANT TOTAL COST TOTAL
1000
CLAVOS kg 34.10 142.54            
MADERA VARIOS p2 12.39 63.56               
MANO DE OBRA hh 839.63 11,336.16      
MATERIAL PARA SEÑALES est 0.50 509.85            
PINTURA gal 4.78 139.40            
S/C MOV. Y DESMOV. DE EQUIPOS glb 1.00 15,861.02      
TRIPLAY pln 0.24 9.74                 
2000
MANO DE OBRA hh 447.44 6,099.23         
12000
ADMINISTRADOR mes 2.00 4,454.58         
ALMACENERO mes 2.00 3,260.86         
ASIST. RESIDENTE mes 1.00 1,921.29         
AUX. ADMINISTRATIVO 1 mes 1.00 950.00            
AUX. ADMINISTRATIVO 2 mes 2.00 2,157.62         
CONTABILIDAD mes 3.00 7,516.17         
ING. AMBIENTAL mes 1.00 1,149.43         
ING. RESIDENTE mes 2.00 20,009.72      
MAESTRO DE OBRA mes 2.00 5,773.05         
TOPOGRAFO mes 1.00 4,153.02         
Total general 1357.09 85,507.24      
    




Figura 30. Ingreso de datos a la Planilla de Control de Materiales (RO – 01)  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Concluida la asignación de Grupos de Control al Reporte de Insumos se generó la Tabla Dinámica, para después llenar las 
cantidades y costos reales a las Planillas de Control en la columna REAL MES ACTUAL. 
PREVISTO REAL JUN-15 JUL-15 AGO-15 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL
01000 TRABAJOS PRELIMINARES
CLAVOS kg 91.69              -                    -                  -                  -                  -                  -                      91.69                 91.69                 
S/. 383.25           -                    -                  -                  -                  -                  -                      383.25               383.25               
ACERO kg 0.53                -                    -                  -                  -                  -                  -                      0.53                    0.53                    
S/. 1.44                -                    -                  -                  -                  -                  -                      1.44                    1.44                    
TRIPLAY pln 0.80                -                    -                  -                  -                  -                  -                      0.80                    0.80                    
S/. 38.02              -                    -                  -                  -                  -                  -                      38.02                 38.02                 
MADERA VARIOS p2 37.68              -                    -                  -                  -                  -                  -                      37.68                 37.68                 
S/. 193.27           -                    -                  -                  -                  -                  -                      193.27               193.27               
PINTURA gal 7.93                -                    -                  -                  -                  -                  -                      7.93                    7.93                    
S/. 253.02           -                    -                  -                  -                  -                  -                      253.02               253.02               
MATERIAL PARA SEÑALES est 1.00                -                    -                  -                  -                  -                  -                      1.00                    1.00                    
S/. 13,198.00      -                    -                  -                  -                  -                  -                      13,198.00         13,198.00         
TOTAL FASE 01000 14,067.01      -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                      14,067.01         14,067.01         
02000 MOVIMIENTO DE TIERRAS
FULMINANTE VARIOS pza 111.24           -                    -                  -                  -                  -                  -                      370.80               370.80               
S/. 0.69             76.76              -                    -                  -                  -                  -                  -                      255.85               255.85               
MECHA O GUIA BLANCA m 111.24           -                    -                  -                  -                  -                  -                      370.80               370.80               
S/. 0.71             78.98              -                    -                  -                  -                  -                  -                      263.27               263.27               
DINAMITA kg 24.42              -                    -                  -                  -                  -                  -                      81.41                 81.41                 
S/. 10.66          260.36           -                    -                  -                  -                  -                  -                      867.86               867.86               
TOTAL FASE 02000 416.09           -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                      1,386.98            1,386.98            
04000 CONCRETO
ADITIVO CURADOR gal -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                      469.29               469.29               
S/. -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                      4,007.72            4,007.72            
COMBUSTIBLE gal -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                      735.56               735.56               
S/. -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                      9,025.34            9,025.34            
CEMENTO PORTLAND TIPO I bls -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                      23,931.23         23,931.23         
S/. -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                      547,307.23       547,307.23       
TOTAL FASE 04000 -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                      560,340.28       560,340.28       
05000 ACERO
ACERO kg -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                      32,264.30         32,264.30         
S/. -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                      88,081.53         88,081.53         
ALAMBRE Y CLAVOS kg -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                      1,536.40            1,536.40            
S/. -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                      4,178.99            4,178.99            
TOTAL FASE 05000 -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                      92,260.52         92,260.52         
PROYECCIONES PREVISTO TOTAL OBRA
SALDO







Etiquetas de fila GC UND GC CANT TOTAL COST TOTAL
1000
CLAVOS kg 34.10 142.54            
MADERA VARIOS p2 12.39 63.56               
MATERIAL PARA SEÑALES est 0.50 509.85            
PINTURA gal 4.78 139.40            
TRIPLAY pln 0.24 9.74                 
Total general 52.02 865.09            
    




Figura 31. Resultado Económico de la Fase 1000 y Total de obra 
Fuente: Elaboración propia. 
PREVISTO REAL JUN-15 JUL-15 AGO-15 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL
META 110,985.34   -                  -                      -                  -                  -                  -                  -                  -                  110,985.34     110,985.34   
PRESUPUESTO META 110,985.34   -                  -                  -                  -                  110,985.34     110,985.34   
PRESUP. ADICIONALES -                  -                  
VENTA A OTRAS OBRAS -                  -                  
VENTA A TERCEROS -                  -                  
VENTA A SUBCONTRATISTAS -                  -                  
COSTO 110,985.34   58,549.77     58,549.77         -                  -                  -                  -                  -                  85,182.94     110,985.34     110,985.34   
MATERIALES 14,067.01     865.09           865.09               -                  -                  -                  -                  1,859.63        14,067.01       14,067.01     
MANO DE OBRA 17,335.66     11,336.16     11,336.16         -                  -                  -                  -                  17,548.40     17,335.66       17,335.66     
CONTRATO 50,000.00     15,861.02     15,861.02         -                  -                  -                  -                  31,722.04     50,000.00       50,000.00     











PREVISTO REAL JUN-15 JUL-15 AGO-15 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL
META 327,974.71   -                  -                      -                  -                      -                    -                   -                  -                      3,929,902.69   3,929,902.69    
PRESUPUESTO META 327,974.71   -                   -                  3,929,902.69   3,929,902.69    
PRESUP. ADICIONALES -                  -                  -                      -                  -                      -                    -                   -                  -                      -                     -                      
VENTA A OTRAS OBRAS -                  -                  -                      -                  -                      -                    -                   -                  -                      -                     -                      
VENTA A TERCEROS -                  -                  -                      -                  -                      -                    -                   -                  -                      -                     -                      
VENTA A SUBCONTRATISTAS -                  -                  -                      -                  -                      -                    -                   -                  -                      -                     -                      
COSTO 327,974.71   347,193.64   347,193.64       -                  -                      -                    -                   -                  3,918,196.85    3,929,902.69   3,929,902.69    
MATERIALES 14,483.10     865.09           865.09               -                   -                  1,057,423.56    1,073,773.85   1,073,773.85    
MANO DE OBRA 25,891.95     18,498.02     18,498.02         -                   -                  609,872.12       611,643.21      611,643.21       
CONTRATO 52,991.60     15,861.02     15,861.02         -                   -                  633,859.52       652,137.48      652,137.48       
EQUIPO 94,588.79     122,251.43   122,251.43       -                   -                  1,067,265.76    1,092,271.07   1,092,271.07    
GASTOS GENERALES 96,163.71     138,372.34   138,372.34       -                   -                  366,863.47       324,654.84      324,654.84       
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Terminando con todo lo que corresponde al COSTO, se trabajó la parte 
REAL y ACUMULADA del META y también las proyecciones mensuales por 
Fases. Para esto se elaboró una base de datos igual a la usada en el RO – 
00 con la diferencia que el cronograma asociado al presupuesto es el avance 
real de obra (cronograma valorizado), por ejemplo si planifiqué 30% de avance 
para el Demolición de Estructuras y en campo la realidad es que avancé 62%, 
entonces este último será el que necesito para armar mi cronograma, como 
avancé un 32% más de lo planificado quiere decir que falta un 38%, el cual 
será reprogramado, obteniendo las proyecciones en el tiempo restante de 
obra. (Ver Figura 32.) 
 
Con la producción real ejecutada y el  presupuesto meta (precios meta) 
se obtuvieron los costos del primer mes, estos fueron llevados al REAL de los 
Resultados Económicos por Fases de la parte META de nuestro RO – 01, 
dándonos el monto total Real del Meta y las proyecciones que forman parte 
del Resultado Económico Total. (Ver Figura 33.) 
 
Como se explicó, el presupuesto meta refleja el costo que planificamos 
para realizar la obra, por lo tanto la utilidad obtenida de la comparación del 
presupuesto meta y el costo real será una sobre utilidad. Ahora, para obtener 
la valorización real que se entregará al cliente, se debe usar el Presupuesto 
Contractual (el de contrato) y el avance real de obra. Estos dos darán como 
resultado la valorización mensual. 
 
Al igual que el RO – 00 se obtuvieron los ratios del RO – 01 dividiendo 
el total de las fases entre el área total de la carretera, esto nos dio como 
resultado los costos por metro cuadrado de carretera. (Ver Figura 34.) 
 
 
    




Figura 32. Comparación entre el avance Planificado y el Real 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Antes de iniciar la obra se programó ejecutar en el primer mes un 30% de la partida Demolición de estructuras y un 60% 
en el segundo mes, pero transcurrido el primer mes se realizó un 62%, generando la reprogramación del tiempo faltante, que es 
el segundo mes a un 38%. 
Partida    DEMOLICION DE ESTRUCTURAS
Rendimiento m3/DIA 12.0000
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PU Parcial Sub-Total Total
Mano de Obra 53.47 213.07
CAPATAZ hh 0.10 0.0667 19.39 1.29 62.00% 38.00% 0.00% 0.00% 100.00%
OPERARIO hh 2.00 1.3333 15.63 20.84 62.00% 38.00% 0.00% 0.00% 100.00%
PEON hh 4.00 2.6667 11.75 31.33 62.00% 38.00% 0.00% 0.00% 100.00%
Equipos 159.60
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.03 53.47 1.60 62.00% 38.00% 0.00% 0.00% 100.00%
COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250 - 330 PCM hm 1.00 0.67 79.00 52.67 62.00% 38.00% 0.00% 0.00% 100.00%
MARTILLO NEUMATICO  DE 25-29 KG (***) hm 2.00 1.33 79.00 105.33 62.00% 38.00% 0.00% 0.00% 100.00%
Partida    DEMOLICION DE ESTRUCTURAS
Rendimiento m3/DIA 12.0000
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PU Parcial Sub-Total Total
Mano de Obra 53.47 213.07
CAPATAZ hh 0.10 0.0667 19.39 1.29 30.00% 60.00% 10.00% 0.00% 100.00%
OPERARIO hh 2.00 1.3333 15.63 20.84 30.00% 60.00% 10.00% 0.00% 100.00%
PEON hh 4.00 2.6667 11.75 31.33 30.00% 60.00% 10.00% 0.00% 100.00%
Equipos 159.60
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3% 53.47 1.60 30.00% 60.00% 10.00% 0.00% 100.00%
COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250 - 330 PCM hm 1.00 0.67 79.00 52.67 30.00% 60.00% 10.00% 0.00% 100.00%
MARTILLO NEUMATICO  DE 25-29 KG (***) hm 2.00 1.33 79.00 105.33 30.00% 60.00% 10.00% 0.00% 100.00%
CRONOGRAMA INICIAL DE OBRA
CRONOGRAMA VALORIZADO DEL MES DE MAYO
    





Figura 33. Resultado Económico Total del RO – 01 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Como se observa se generó un margen de 0.30% del Presupuesto Meta para el primer mes de trabajo, quiere decir que se 
pudo obtener una sobreutilidad.  
PREVISTO REAL JUN-15 JUL-15 AGO-15 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL
META 327,974.71   355,203.56   355,203.56       794,787.22   1,336,257.50    1,443,654.41  -                   -                  3,929,902.69    3,929,902.69   3,929,902.69    
PRESUPUESTO META 327,974.71   355,203.56   355,203.56       794,787.22   1,336,257.50    1,443,654.41  -                   -                  3,929,902.69    3,929,902.69   3,929,902.69    
PRESUP. ADICIONALES -                  -                  -                      -                  -                      -                    -                   -                  -                      -                     -                      
VENTA A OTRAS OBRAS -                  -                  -                      -                  -                      -                    -                   -                  -                      -                     -                      
VENTA A TERCEROS -                  -                  -                      -                  -                      -                    -                   -                  -                      -                     -                      
VENTA A SUBCONTRATISTAS -                  -                  -                      -                  -                      -                    -                   -                  -                      -                     -                      
COSTO 327,974.71   347,193.64   347,193.64       790,663.99   1,332,411.32    1,447,927.90  -                   -                  3,918,196.85    3,929,902.69   3,929,902.69    
MATERIALES 14,483.10     865.09           865.09               252,488.92   451,456.28       352,613.28     -                   -                  1,057,423.56    1,073,773.85   1,073,773.85    
MANO DE OBRA 25,891.95     18,498.02     18,498.02         127,625.27   235,501.47       228,247.36     -                   -                  609,872.12       611,643.21      611,643.21       
CONTRATO 52,991.60     15,861.02     15,861.02         19,849.82     3,988.80            594,159.88     -                   -                  633,859.52       652,137.48      652,137.48       
EQUIPO 94,588.79     122,251.43   122,251.43       275,680.71   526,445.50       142,888.11     -                   -                  1,067,265.76    1,092,271.07   1,092,271.07    
GASTOS GENERALES 96,163.71     138,372.34   138,372.34       71,163.71     71,163.71         86,163.71        -                   -                  366,863.47       324,654.84      324,654.84       
SUPERVISION 43,855.56     51,345.74     51,345.74         43,855.56     43,855.56         43,855.56        -                   -                  182,912.42       175,422.24      175,422.24       
MARGEN 11,705.84         -                     
% Margen 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.00%
Costo Aplicado 354,145.53       792,419.82   1,332,277.25    1,439,354.25  -                   -                  3,918,196.85    3,929,902.69   









    




Figura 34. Resultado Económico Total (Ratio de Fases RO – 01) 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se calculó que el precio por metro cuadrado de carretera a la fecha del primer mes de ejecución fue de S/. 97.80.
Área de vía:     40,063.80 m2
ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL
1000 TRABAJOS PRELIMINARES 2.13              2.77              2.77            
2000 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4.17              3.97              3.97            
3000 PAVIMENTOS 27.81            27.46            27.46          
4000 CONCRETO 22.12            23.49            23.49          
5000 ACERO 2.84              2.84              2.84            
6000 ENCOFRADO 3.53              3.57              3.57            
7000 TRANSPORTE 3.94              4.01              4.01            
10000 CUNETAS 12.69            12.71            12.71          
11000 OTROS 2.89              2.89              2.89            
8000 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 0.49              0.49              0.49            
9000 PROTECCIÓN AMBIENTAL 1.48              1.42              1.42            
84.08            85.61            85.61          Costo Directo 84.08            85.61            85.61            
12000 GASTOS GENERALES 13.72            12.48            12.48          GG  y sueldos 13.72            12.48            12.48            
13.72            12.48            12.48          Costo Indirecto 13.72            12.48            12.48            
97.80            98.09            98.09          TOTAL OBRA 97.80            98.09            98.09            
RESULTADO ECONÓMICO Nº 01





 Estructuras 66.53            68.10            68.10            
 Obras de Arte 15.57            15.59            15.59            




 Señalización y 
Protección 
Ambiental 1.97              1.91              
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CAPÍTULO VI: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
6.1. Resultados de la Investigación. 
Los resultados completos de la investigación se encuentran en los Anexos 3 y 4, pero a continuación mostramos los 
resultados económicos totales de obra. 
 Resultado Operativo Inicial (RO – 00) 
 
Fuente: Elaboración propia 
PREVISTO REAL MAY-15 JUN-15 JUL-15 AGO-15 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL
META -                  -                  -                      327,974.71   604,789.91       1,405,020.80  1,592,117.26 -                  3,929,902.69    -                  3,929,902.69    
PRESUPUESTO META 327,974.71   604,789.91       1,405,020.80  1,592,117.26 -                  3,929,902.69    3,929,902.69    
PRESUP. ADICIONALES -                  -                      -                    -                   -                  -                      -                      
VENTA A OTRAS OBRAS -                  -                      -                    -                   -                  -                      -                      
VENTA A TERCEROS -                  -                      -                    -                   -                  -                      -                      
VENTA A SUBCONTRATISTAS -                  -                      -                    -                   -                  -                      -                      
COSTO -                  -                  -                      327,974.71   604,789.91       1,405,020.80  1,592,117.26 -                  3,929,902.69    -                  3,929,902.69    
MATERIALES 14,483.10     135,545.78       481,942.56     441,802.41     -                  1,073,773.85    1,073,773.85    
MANO DE OBRA 25,891.95     85,460.92         246,611.14     253,679.20     -                  611,643.21       611,643.21       
CONTRATO 52,991.60     2,991.60            2,991.60          593,162.68     -                  652,137.48       652,137.48       
EQUIPO 94,588.79     265,772.34       558,456.23     173,453.71     -                  1,092,271.07    1,092,271.07    
GASTOS GENERALES 96,163.71     71,163.71         71,163.71        86,163.71       -                  324,654.84       324,654.84       
SUPERVISION 43,855.56     43,855.56         43,855.56        43,855.56       -                  175,422.24       175,422.24       
MARGEN -                      -                  
% Margen 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Costo Aplicado -                      327,974.71   604,789.91       1,405,020.80  1,592,117.26 -                  3,929,902.69    -                  









    




Fuente: Elaboración propia 
 
Área de vía:     40,063.80 m2
ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL
1000 TRABAJOS PRELIMINARES 2.77              -                2.77            
2000 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3.97              -                3.97            
3000 PAVIMENTOS 27.46            -                27.46          
4000 CONCRETO 23.49            -                23.49          
5000 ACERO 2.84              -                2.84            
6000 ENCOFRADO 3.57              -                3.57            
7000 TRANSPORTE 4.01              -                4.01            
10000 CUNETAS 12.71            -                12.71          
11000 OTROS 2.89              -                2.89            
8000 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 0.49              -                0.49            
9000 PROTECCIÓN AMBIENTAL 1.42              -                1.42            
85.61            -                85.61          Costo Directo 85.61            -                85.61            
12000 GASTOS GENERALES 12.48            -                12.48          GG  y sueldos 12.48            -                12.48            
12.48            -                12.48          Costo Indirecto 12.48            -                12.48            
98.09            -                98.09          TOTAL OBRA 98.09            -                98.09            




 Señalización y 
Protección 
Ambiental 1.91              -                
 Estructuras 68.10            -                68.10            
 Obras de Arte 15.59            -                15.59            
RESULTADO ECONÓMICO Nº 00
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 Resultado Operativo del Primer Mes (RO – 01) 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
PREVISTO REAL JUN-15 JUL-15 AGO-15 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL
META 327,974.71   355,203.56   355,203.56       794,787.22   1,336,257.50    1,443,654.41  -                   -                  3,929,902.69    3,929,902.69   3,929,902.69    
PRESUPUESTO META 327,974.71   355,203.56   355,203.56       794,787.22   1,336,257.50    1,443,654.41  -                   -                  3,929,902.69    3,929,902.69   3,929,902.69    
PRESUP. ADICIONALES -                  -                  -                      -                  -                      -                    -                   -                  -                      -                     -                      
VENTA A OTRAS OBRAS -                  -                  -                      -                  -                      -                    -                   -                  -                      -                     -                      
VENTA A TERCEROS -                  -                  -                      -                  -                      -                    -                   -                  -                      -                     -                      
VENTA A SUBCONTRATISTAS -                  -                  -                      -                  -                      -                    -                   -                  -                      -                     -                      
COSTO 327,974.71   347,193.64   347,193.64       790,663.99   1,332,411.32    1,447,927.90  -                   -                  3,918,196.85    3,929,902.69   3,929,902.69    
MATERIALES 14,483.10     865.09           865.09               252,488.92   451,456.28       352,613.28     -                   -                  1,057,423.56    1,073,773.85   1,073,773.85    
MANO DE OBRA 25,891.95     18,498.02     18,498.02         127,625.27   235,501.47       228,247.36     -                   -                  609,872.12       611,643.21      611,643.21       
CONTRATO 52,991.60     15,861.02     15,861.02         19,849.82     3,988.80            594,159.88     -                   -                  633,859.52       652,137.48      652,137.48       
EQUIPO 94,588.79     122,251.43   122,251.43       275,680.71   526,445.50       142,888.11     -                   -                  1,067,265.76    1,092,271.07   1,092,271.07    
GASTOS GENERALES 96,163.71     138,372.34   138,372.34       71,163.71     71,163.71         86,163.71        -                   -                  366,863.47       324,654.84      324,654.84       
SUPERVISION 43,855.56     51,345.74     51,345.74         43,855.56     43,855.56         43,855.56        -                   -                  182,912.42       175,422.24      175,422.24       
MARGEN 11,705.84         -                     
% Margen 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.00%
Costo Aplicado 354,145.53       792,419.82   1,332,277.25    1,439,354.25  -                   -                  3,918,196.85    3,929,902.69   









    




Fuente: Elaboración propia 
Área de vía:     40,063.80 m2
ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL
1000 TRABAJOS PRELIMINARES 2.13              2.77              2.77            
2000 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4.17              3.97              3.97            
3000 PAVIMENTOS 27.81            27.46            27.46          
4000 CONCRETO 22.12            23.49            23.49          
5000 ACERO 2.84              2.84              2.84            
6000 ENCOFRADO 3.53              3.57              3.57            
7000 TRANSPORTE 3.94              4.01              4.01            
10000 CUNETAS 12.69            12.71            12.71          
11000 OTROS 2.89              2.89              2.89            
8000 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 0.49              0.49              0.49            
9000 PROTECCIÓN AMBIENTAL 1.48              1.42              1.42            
84.08            85.61            85.61          Costo Directo 84.08            85.61            85.61            
12000 GASTOS GENERALES 13.72            12.48            12.48          GG  y sueldos 13.72            12.48            12.48            
13.72            12.48            12.48          Costo Indirecto 13.72            12.48            12.48            
97.80            98.09            98.09          TOTAL OBRA 97.80            98.09            98.09            
RESULTADO ECONÓMICO Nº 01





 Estructuras 66.53            68.10            68.10            
 Obras de Arte 15.57            15.59            15.59            




 Señalización y 
Protección 
Ambiental 1.97              1.91              
    
   
 
80 
6.2. Análisis e interpretación de los resultados. 
 
Culminado el Resultado Operativo Inicial (RO – 00) se obtuvieron todos 
los costos planificados de obra, es decir, Planillas de Control, Resultados 
Económicos por Fases y Resultado Económico Total, dándonos las 
proyecciones de todos los meses de ejecución de obra.  
 
Para los 4 meses de obra se planificó gastar los siguientes montos: 
 Mayo S/. 327,974.71. 
 Junio S/. 604,789.91. 
 Julio S/. 1’405,020.80. 
 Agosto S/. 1´592,117.26 
 
Siendo nuestro Presupuesto Meta Total S/. 3’929,902.69. 
 
Los meses de Julio y Agosto son los que tienen mayor costo ya que 
según nuestra programación, en Julio se ejecutó el 50% de los Badenes y 
Alcantarillas, 75% de Base y Sub Base y en Agosto el 100% de las partidas 
Imprimación Asfáltica y Tratamiento Superficial Bicapa. 
 
También se obtuvieron los montos totales de las Planillas y con ellos 
sus incidencias en el presupuesto: 
 Materiales S/. 1’073,773.85 (27%) 
 Mano de Obra S/. 611,643.21 (16%) 
 Contrato S/. 652,137.48 (17%) 
 Equipo S/. 1’092,271.48 (28%) 
 Gastos Generales S/. 324,654.84 (8%) 
 Supervisión S/. 175,422.24 (4%) 
 
Los costos utilizados en Gastos Generales del presupuesto meta son 
los mismos que empleó la empresa, por lo tanto las incidencias del RO - 00 
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son reflejo de su distribución. Se observa que la Supervisión solo representa 
un 4%, quiere decir que la inversión en el control de obra fue notoriamente 
baja, se observa que este es uno de los motivos por lo que no se hizo un 
control correspondiente, no se contaba con los suficientes profesionales para 
llevar una obra adecuadamente. 
 
Notamos que las planillas de mayor incidencia en el presupuesto son 
los Materiales y los Equipos representando un 55% del Presupuesto Meta, 
pues bien, se trata de una obra vial que demanda dichos recursos, siendo de 
vital importancia controlar dichas fases ya que cualquier desvío podría generar 
grandes pérdidas.  
 
Los Resultados Económicos por Fases y Resultado Económico Total 
son comparados con el Presupuesto Meta, pero en este caso por ser el RO-
00 ambos son iguales, ya que se realiza cuando aún no empieza la obra, 
quiere decir que el Meta es igual a la distribución que se debe tener en la obra, 
lo que genera un margen de 0.00 %. 
 
 También se obtuvo el Ratio de Fases y el Ratio Total por metro 
cuadrado (planificado), que resultó S/. 98.09, siendo este nuestro precio inicial 
de metro cuadrado construido.  
  
Y si hablamos del RO – 01, este es muy parecido al RO – 00, con la diferencia 
de que es realizado cuando ya se ha ejecutado el primer mes, es decir, es el 
resultado que se obtiene del primer mes de obra, es aquí donde se ingresó lo 
realmente gastado según la producción realizada. 
 
Como se explicó en el Capítulo anterior, el RO - 01 tiene Planillas de 
Control, Resultado Económico por Fases, Resultado Económico Total y el 
Ratio. 
Los resultados que se obtuvieron fue la comparación entre el Previsto y 
el Real del mes en las Planillas de Control de Materiales, Mano de Obra, 
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Contratos, Equipos, Gastos Generales y Supervisión por Fases; se observó 
que en algunos casos se cumplió con lo Previsto pero en otros no, por ejemplo 
se incrementaron algunos precios y otros disminuyeron, así también la 
producción en algunas Fases se cumplió y en otras no.  
 
Se generó una reprogramación, ya que la producción planificada había 
cambiado, se obtuvieron los precios reales de los recursos que habían sido 
utilizados y con esto se obtuvieron las proyecciones correspondientes para 
aquellas partidas que no habían sido producidas en su totalidad. Todas las 
Planillas de Control generaron los Resultados Económicos por Fases, cada 
uno de ellos mostraba el resumen del COSTO por Planilla y con esto el Costo 
Total ACTUAL. 
 
Los Resultados Económicos por Fases nos brindan la comparación del 
ACTUAL con el ANTERIOR (RO-00) tanto del COSTO como del META, siendo 
el REAL en este último, la valorización mensual con precios Meta. 
 
Con todo lo mencionado se obtuvo el margen de cada Fase:  
 Fase 1000 – Trabajos Preliminares = 23.25 % 
 Fase 2000 – Movimiento de Tierras = -5.05 % 
 Fase 3000 – Pavimentos = -1.27 % 
 Fase 4000 – Concreto = 5.82 % 
 Fase 5000 – Acero = 0.00 % 
 Fase 6000 – Encofrado = 1.10 % 
 Fase 7000 – Transporte = 1.75 % 
 Fase 8000 – Señalización y Seguridad Vial = 0.00 % 
 Fase 9000 – Protección Ambiental = -4.18 % 
 Fase 10000 – Cunetas = 0.18 % 
 Fase 11000 – TMC y Junta Baden = -0.07 % 
 Fase 12000 – Gastos Generales = -9.94 % 
Podemos notar que en la Fase 1000 se obtuvo el mayor margen 
positivo, y esto es debido a que los precios reales fueron inferiores a los 
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previstos, sobre todo en la Planilla Materiales, obteniendo una utilidad total de 
S/. 25,802.40. 
 
De lo contrario, en la Fase 12000 se obtuvo el mayor margen negativo, 
quiere decir que se gastó más de lo previsto en Gastos Generales, el cual 
representa S/. -49,698.81. 
 
El Resultado Económico Total de Obra nos brindó el monto total por 
Planillas que realmente se gastó el mes de mayo: 
 
COSTO 
 Materiales = S/. 865.09 
 Mano de Obra = S/. 1,898.02 
 Contrato = S/. 15,861.02 
 Equipos = S/. 122,251.43 
 Gastos Generales =S/. 138,372.34 
 Supervisión = S/. 51,345.74 
 
Sumando un monto total de S/. 347,193.64  (Ver Figura 35.) y con esto 
sus proyecciones según la nueva programación de obra: 
 Junio S/. 790,663.99  
 Julio S/. 1,332,411.32 
 Agosto S/. 1,447,927.90 
 
Todo esto es comparado con lo que realmente se valorizó (META) S/. 
355,203.56, obteniendo también sus respectivas proyecciones:  
 Junio S/. 794,787.22 
 Julio S/. 1,336,257.50 
 Agosto S/. 1,443,654.41 
    




Figura 35. Comparación entre Meta y Costo del Resultado Económico 
Total 
Fuente: Elaboración propia 
 
El Margen Total de Obra resultó ser 0.30 %, es decir, S/. 11,705.84, que 
vendría a representar la sobreutilidad que se genera el primes mes de obra, 
esto se debe a que existieron precios reales de algunos recursos que fueron 
menores a los previstos, por ejemplo si nos vamos a los Resultados de la 
Investigación, en el Resultado Operativo del Primer Mes (RO - 01) se ve 
reflejado principalmente en las Planillas Materiales, Contrato y Equipo que se 
genera un margen positivo, ya que el Previsto Actual de obra es menor al 
Original. 
 
Como se mencionó, el RO – 01 también nos brinda el Ratio de Fases 
por metro cuadrado, tomando en cuenta los resultados del primer mes se 
obtuvieron nuevos Ratios por Fases y el Ratio Total de obra, que fue de S/. 
97.80, el cual es menor al Ratio inicial con una diferencia de S/. 0.29, esto es 
debido al margen positivo que obtuvimos, por lo tanto el precio por metro 
cuadrado de obra será menor. 
PREVISTO REAL
META 327,974.71   355,203.56   
PRESUPUESTO META 327,974.71   355,203.56   
PRESUP. ADICIONALES -                  -                  
VENTA A OTRAS OBRAS -                  -                  
VENTA A TERCEROS -                  -                  
VENTA A SUBCONTRATISTAS -                  -                  
COSTO 327,974.71   347,193.64   
MATERIALES 14,483.10     865.09           
MANO DE OBRA 25,891.95     18,498.02     
CONTRATO 52,991.60     15,861.02     
EQUIPO 94,588.79     122,251.43   
GASTOS GENERALES 96,163.71     138,372.34   
SUPERVISION 43,855.56     51,345.74     
CONCEPTO
MES ACTUAL
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Con todo lo descrito líneas arriba podemos comparar el Ratio que se 
obtiene de cada uno de los métodos, para esto calculamos el Ratio de la 
metodología actual. 
 
Se tomó como referencia el último cierre que obtuvimos de la 
metodología actual (Figura 10.), S/. 4, 057,742.03 (pero en realidad este tiende 
a ser mayor) y lo dividimos entre el área total de obra 40,063.80 m2, obteniendo 
un Ratio de S/. 101.28. 
 
 Ratio Metodología Actual = S/. 101.28. 
 Ratio Previsto RO – 01 = S/. 97.80. 
 
Como se observa, existe una diferencia de S/. 3.48 por metro cuadrado, 
debido a que en la Metodología actual se generaron mayores gastos y eso se 
ve reflejado en el control, solo se registraban los gastos reales mediante 
requerimientos de obra y facturas pagadas, la producción no era exacta, en 
algunos casos era un aproximado o un estimado, de esta forma no se podía 
tener un adecuado control de costos, lo que al final generó pérdidas 
económicas; en cambio con el Método del RO se presentan los gastos reales 
por Fases, cada uno conformado por las Planillas de Control y comparado con 
lo Previsto, calculando un margen o utilidad y llevando un acumulado y total 
de los COSTOS y del META, si se sigue un control estricto cumpliendo las 
proyecciones que resultan del RO se puede mantener el Ratio previsto o 
incluso mejorarlo.  
 
Cabe mencionar que los Resultado Operativos de los siguientes meses 
de obra no se han realizado por falta de información exacta y si se hubiera esto 
llevado muy rápidamente se habría detectado la disminución del margen con 
mucha anticipación, lo que se busca con la presente investigación es mostrar 
la metodología y su fácil implementación. 
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6.3. Contrastación de Hipótesis. 
6.3.1. Hipótesis Principal 
Según el desarrollo del método hemos observado que el panorama de 
control se amplía, debido a muchos factores, siendo uno de ellos las 
proyecciones por Fases y Planillas. El método del Resultado Operativo (RO) 
nos brinda la oportunidad de controlar la obra por Fases, elegidas según 
nuestra necesidad o interés de control, logrando de esta manera localizar los 
problemas de alguna desviación en el presupuesto. 
 
La proyección mensual que se genera del RO es la principal 
característica, porque nos permite visualizar el desarrollo de la obra con 
anterioridad, y a su vez nos da la oportunidad de prepararnos con anticipación 
en caso se pueda presentar algún problema.  
 
Cada Fase engloba Planillas de Control, las cuales conforman las 
partidas de todo el presupuesto, lo que nos permite controlar la obra en su 
totalidad. El alcance de las Fases se establece según como se quiera 
controlar, esto facilita enfocar el control de aquellas que posean mayor 
importancia para la obra. 
 
Conocer cuánto se debe gastar en cantidades y costos según una 
programación nos permite controlar los recursos, evitando desperdiciarlos. 
Controlar recursos como los materiales y equipos para una obra vial es de 
suma importancia, para nuestra investigación estos representan el 55% del 
Presupuesto Meta, pero no solo planifica aquellos recursos de mayor 
incidencia, sino también el resto de las planillas que lo conforman 
mensualmente.  
 
Por ejemplo, para el personal obrero, es decir, la mano de obra, solo 
representa el 16% de nuestro Presupuesto Meta, pero el método también 
hace necesario planificar la cantidad de mano de obra que se debe emplear 
cada mes, proyectando esta cantidad según los sucesos en obra. 
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Cada mes se tiene la comparación entre el Presupuesto Meta y lo 
realmente gastado, esto permite controlar las desviaciones por Fases y por 
Total de obra. 
 
Controlada las Planillas Mano de Obra, Materiales, Equipos, Contratos, 
Gastos Generales, Supervisión, y las Fases que agrupan todas las partidas 
de obra, se garantiza el incremento del control, por lo que se puede afirmar 
que aumenta notablemente la posibilidad de cumplir el Presupuesto Meta lo 
que recae directamente sobre la rentabilidad de la obra. 
 
6.3.2. Hipótesis Específica 1 
Las Planillas de Control y los Resultados Económicos que se 
desarrollaron en el RO son tablas comparativas didácticas, en las cuales se 
aprecia claramente la diferencia entre los costos planificados o previstos y los 
costos reales según su clasificación. 
 
Las Planillas de Control (Mano de Obra, Materiales, Equipo, Contratos, 
Supervisión y Gastos Generales) tienen la división por Fases y la subdivisión 
por Grupos de Control, todos se encuentran proyectados mensualmente y se 
encuentra la comparación entre el PREVISTO y el REAL, de los cuales 
podemos visualizar rápidamente la desviación de un determinado Grupo de 
Control. 
 
Toda la información de las Planillas de Control es resumida en los 12 
Resultados Económicos por Fases, que también expresan las proyecciones 
en el tiempo y el margen que se genera por cada fase, ya sea positiva o 
negativa, las tablas nos permiten identificar cuánto y en dónde se generan las 
desviaciones. 
 
Todas las Fases son resumidas en el Resultado Económico Total de 
Obra, en este se muestra los resultados totales del mes según lo programado 
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y lo real, así mismo las proyecciones mensuales y totales comparadas con el 
Presupuesto Meta. 
 
Explicada las bondades y las funciones de las tablas comparativas de 
control podemos afirmar que nos permiten visualizar la utilidad en el 
transcurso de la obra, brindándonos las proyecciones mensuales tanto de la 
utilidad como de las cantidades y costos de los recursos de obra. 
 
6.3.3. Hipótesis Específica 2 
Como se explicó, en la Metodología Actual se necesita de un 
presupuesto elaborado en S10 con los análisis de precios unitarios, de toda 
esta información el programa calcula la cantidad total de recursos, los cuales 
son utilizados para armar las tablas de control. 
 
El RO necesita de una Base de Datos, la cual consiste en un análisis 
de precios unitarios elaborado en hojas de cálculo, donde los recursos van 
vinculados entre partidas y sub partidas y se tienen los cálculos de las 
cantidades y costos totales. La creación de la Base de Datos puede resultar 
trabajosa, pero solo se realiza una vez. 
 
La Metodología Actual también utiliza una hoja de cálculo para registrar 
todos los gastos de obra, cada uno identificado con su unidad de imputación, 
fecha de compra y costo total de la factura o boleta de pago de todos los 
recursos en general, toda la información va vinculada a las tablas de control. 
 
El RO utiliza un Reporte de Insumos elaborado también en una hoja de 
cálculo, los insumos son ingresados con clasificación por Fase, Planilla y 
Grupos de Control. Estos datos son utilizados para realizar una tabla dinámica 
que nos brinde la información según su clasificación para luego ingresarla a 
las Planillas de Control. En el caso de la Mano de Obra, este es expresado en 
el informe mensual de producción, donde se tiene cuánto se usó en el mes 
    
   
 
89 
comparándolo con el planificado y la proyección de cuánto se utilizará de este 
recurso. 
 
La información recolectada para la Metodología Actual es procesada 
en las Tablas de control, donde se expresa cuánto fue el costo real clasificado 
por las unidades de imputación y se compara con el costo planificado y el 
costo pendiente total de obra. Este análisis nos brinda las desviaciones hasta 
la fecha del cierre de cada mes. 
 
Toda la información obtenida de obra mediante la metodología del RO 
es ordenada mediante tablas dinámicas, Planillas de Control y Resultados 
Económicos, en estos se expresa los costos planificados y los costos reales 
mensuales y totales. También se cuenta con un cronograma asociado a los 
resultados clasificados por Fases, esto permite proyectar de manera mensual 
hasta el final de obra, brindándonos también la utilidad o margen. 
 
Con el RO solo se debe ingresar los datos obtenidos de cada tabla 
dinámica del Reporte de Insumos y del Informe Mensual de Producción en las 
Planillas de Control para que automáticamente se generen los Resultados 
Económicos por Fase, debido a que una vez que se hagan los formatos con 
fórmulas, estos solo necesiten ingresar datos. 
 
La Metodología del RO nos brinda como resultado la planificación 
mensual y proyectada a un escenario futuro, clasificada por Fases de control 
y con un cronograma asociado que permite controlar los recursos, dando la 
oportunidad de reprogramar las actividades si fuera necesario. 
 
 A continuación, en la Tabla 5. se muestra la comparación de las 
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Tabla 5. Comparación de las características de las metodologías. 
 
METODOLOGÍA ACTUAL RESULTADO OPERATIVO 
La proyección que brinda esta 
metodología es solo a final de obra, su 
proyección se caracteriza en 
cuantificar lo gastado a origen con los 
precios reales más el pendiente, este 
último calculado con precios meta, la 
suma de estos dos es el total que se 
piensa gastar hasta el final de obra. 
El RO proyecta mensualmente 
cuantificando lo realmente gastado 
más lo pendiente a gastar, pero este 
último calculado con precios 
actualizados según los costos reales 
de cada mes.  
La metodología no tiene 
programación, solo se cuenta los 
costos según la producción del mes. 
No se conoce cuánto se debe producir 
mensualmente. 
La metodología va enlazada a una 
programación que planifica cuánto se 
debe gastar de cada insumo en 
cantidades y costos. También 
programa por Planillas y Fases las 
cuales son elegidas según nuestro 
interés de control. 
Además, reprograma para distribuir 
nuevamente el uso de insumos en 
caso de generarse atrasos o 
adelantos. 
La metodología actual permite 
visualizar el margen a final de obra, 
pero con precios desactualizados. 
Permite visualizar el margen 
mensualmente y a final de obra. 
Es opcional tener un análisis de 
precios unitarios, ya que controla en 
globales los insumos. 
Tiene un análisis de precios unitarios 
detallado por cada partida y 
subpartidas con el cual le permite 
controlar todos los insumos y 
rendimientos. 
Controla la producción por medio de 
visitas a campo, se basa en la 
información que brinda el residente. 
Se apoya en informes detallados de 
control de producción y rendimientos. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Después de lo expuesto notamos los diferentes niveles de efectividad 
entre las dos metodologías, evidenciándose que la metodología del Resultado 
Operativo es la más recomendable para controlar una obra. 
 
También se observó que el RO es simple de aplicarlo y elaborarlo, si 
bien se realiza un mayor esfuerzo para generar la Base de Datos Inicial, este 
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método permite entender el desarrollo de la obra, comparar costos reales y 
planificados, reprogramar las actividades, visualizar las desviaciones y 
manejar toda la información en un solo método. 
 
6.3.4. Hipótesis Específica 3 
Luego de describir todo lo correspondiente a la metodología actual y el 
Método del RO, nos damos cuenta que para llevar a cabo la implementación 
de dicho método a obra es necesaria una inversión, la cual se centra solo en 
profesionales capacitados que puedan llevar a cabo la metodología, como se 
explicó en los resultados, la inversión que hizo el Consorcio en profesionales 
fue baja, es necesario invertir más para controlar la obra en su totalidad. 
 
Los profesionales necesarios son: Ing. Residente o Jefe de Obra, Ing. 
Producción, Ing. Calidad, Ing. Costos, Ing. Prevención, Administrador y 
Almacenero; el contar con dichos profesionales permanentemente en obra y 
correctamente capacitados nos permite utilizar el Método del RO como sistema 
de control de costos, ya que el resto de información necesaria para realizar la 
Base de Datos y los reportes mensuales dependen de la información inicial de 
obra (presupuesto total) y la información que se debe recolectar en el 
transcurso de la ejecución.  
 
La inversión aproximada es la siguiente:  
 Ing. Residente = S/. 10,000 
 Ing. Producción = S/. 7,000 
 Ing. Calidad = S/. 5,000 
 Ing. Costos = S/. 7,000 
 Ing. Prevención = S/. 4,500 
 Administrador de Obra = S/. 4,500 
 Almacenero = S/. 3,500 
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Dándonos un total de S/. 41,500.00 mensuales, los sueldos mostrados 
son netos, para aproximar el sueldo bruto que paga la empresa en planilla se 
multiplicó por un factor de 1.6, dando un valor de S/. 66,400.00 este valor debe 
ser multiplicado por la cantidad de meses que dura la obra (4), consideramos 
los viáticos mensuales de cada uno de ellos (S/. 1200) y un monto aproximado 
de capacitaciones (S/. 20,000). 
 
La inversión total de los profesionales resulta ser de S/. 319,200; el que 
representa un 8% del Presupuesto Meta Total, pero la empresa actualmente 
utilizó S/. 175,422.24, obteniendo una diferencia de S/. 143,777.8, lo que 
representaría la inversión adicional que se debió tener.  
 
La utilidad prevista según el RO fue de S/. 943,445.38 y la utilidad con 
que la obra tiende a terminar actualmente es menor a S/. 700,000, podemos 
decir que si hubiéramos invertido más en el personal profesional hubiéramos 
generado más ganancia de la que se ha generado realmente y en este caso 
haciendo una correcta ejecución con todos los recursos adecuadamente 
utilizados.   
 
Entonces decimos que implementar el Método del Resultado Operativo 
a la obra resulta factible, solo se hubiera necesitado un 3 % más de inversión, 
una vez que los profesionales hayan sido capacitados y se hubiera llevado la 
obra en su totalidad, los mismos participarán en diferentes obras de la 
empresa, haciendo que la inversión se reduzca con la experiencia, creando un 
sistema ordenado de control y planificación.   
 
Una de las deficiencias que presenta la metodología del RO es que 
reporta resultados mensuales, lo que transcurra en las primeras semanas de 
un mes se verá reflejado en los primeros días del siguiente mes, en este caso 
el día 5, esto tal vez hace que puedan ocurrir sobrecostos que sean difíciles 
recuperarlos u optimizarlos. 
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Para implementar la metodología del RO a una obra principalmente se 
necesita de profesionales capacitados que puedan seguir el ritmo del 
Resultado Operativo, cuando una metodología es nueva se necesita invertir, y 
en este caso, la inversión se centra en capacitaciones constantes al personal, 
inicialmente será un arduo trabajo que incluso podría llegar a generar pérdidas, 
pero con la experiencia y la dedicación que la empresa le brinde a sus 
trabajadores todo será invertido a un mejor control, optimizando tiempo y 
costos. 
    
Con todo, podemos decir que la implementación del Resultado 
Operativo a la obra y a la empresa es factible para utilizarlo como sistema de 
control de costos, solo es necesario una inversión inicial que será el punto de 
partida de un nuevo sistema de gestión.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
 
1. Mediante las tablas comparativas de control de costos reales y 
planificados por Fases (Anexos 3 y 4) podemos ver el estado actual y 
además las proyecciones mensuales hasta el final de obra, se plasmó en 
hojas de cálculo cómo se deben distribuir los costos mes a mes según 
una programación, se controla Materiales, Mano de Obra, Contratos, 
Equipos, Gastos Generales y Supervisión, obteniendo cantidades y 
costos en el tiempo, nos permite conocer el margen en el transcurso de 
obra, brinda la facilidad de reprogramar las actividades en caso se 
generen atrasos o adelantos y mensualmente se realiza el Resultado 
Económico por Fases y Resultado Económico Total, todo esto hace que 
la obra se pueda llevar ordenadamente y con un control detallado 
permitiendo al responsable de obra visualizar rápidamente la utilidad o 
pérdida, es decir, saber si se está ganando o perdiendo. 
 
2. Luego de comparar la Metodología Actual con la Metodología del 
Resultado Operativo podemos decir que el control en una obra es esencial 
si se desea cumplir con las metas previstas, no tener un control detallado 
puede causar la pérdida de la utilidad. El RO es una herramienta efectiva 
para el control gerencial de una empresa que permite obtener datos 
confiables, disgregando la obra a niveles detallados de control enfocados 
según la necesidad y acomodándose a cualquier tipo de obra, entonces 
podemos concluir que la metodología del Resultado Operativo es efectiva 
y se recomienda como mejor alternativa. 
 
3. Después de haber aplicado el Método del RO se observó que el costo de 
implementación es viable, solo se necesita capacitar a los profesionales a 
cargo de la obra, la aplicación es sencilla y de fácil entendimiento, es 
adaptable al tipo de control que se requiera y puede implementarse 
cuando la obra ya se encuentre en ejecución, con todo ello decimos que 
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la Implementación del RO es factible para usarlo como un sistema de 
control de costos. 
 
4. El personal encargado de controlar la obra debe estar capacitado no solo 
de manera mecánica, sino también conocer la importancia y el significado 
del RO, esto permitirá optimizar y solucionar problemas que surjan en 
campo. Se debe contar con un Ingeniero de costos encargado de revisar 
toda la información recabada de los insumos utilizados en obra ya que 
estos son la parte más importante, lograr datos confiables, este junto con 
el Residente de obra deben ser el nexo entre la oficina central y el campo. 
 
5. Los informes que se obtienen de obra deben ser detallados y reflejar la 
situación actual y real de obra, es muy importante contar con un Reporte 
de Insumos ordenado y el Informe Mensual de Producción para obtener 
datos reales. También se debe controlar el almacén con personal 
capacitado, si los insumos ingresan con clasificación equivocada, los 
resultados no serán reales, solo se debe ingresar todo insumo que genere 
producción en obra. Esta herramienta  ayuda al equipo de obra a mejorar 
su gestión ya que mensualmente compara el resultado actual con el 
planificado para conocer el desarrollo. 
 
6. Realizar un análisis de precios unitarios como el usado en la base de 
datos del RO es necesario para conocer los detalles de obra, si bien es 
trabajoso elaborar la base de datos, esta nos permite identificar posibles 
problemas o errores que puede tener el presupuesto meta. Elaborar el 
análisis de precios unitarios nos permite conocer los rendimientos y 
cantidades en cada partida, dando una visión integral del desarrollo de 
cada actividad. 
 
7. La metodología propuesta puede detectar los mayores y menores 
metrados, ya que los costos planificados están calculados con los 
metrados del presupuesto inicial, como este es comparado con lo 
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realmente gastado (cantidad y costo) se puede observar si las cantidades 
utilizadas van acorde con las planificadas. 
 
8. Permite mejorar los precios en el transcurso de obra, por ejemplo si el 
primer mes se obtiene un precio menor al planificado, se proyecta este 
precio hasta el final de obra, permitiendo actualizar siempre el margen 
mensual y proyectarlo. 
 
9. El Método se puede acomodar según las exigencias de cada empresa, en 
nuestra investigación se realizó el control comparando el Presupuesto 
Meta con los costos reales, pero también se podría comparar el 
Presupuesto Venta (Contractual) con el costo real, es según como se 
quiera establecer. 
 
10. Llegar a revertir o minimizar pérdidas de la utilidad en una obra, puede 
realizarse con el método del Resultado Operativo, gracias a su detallado 
control y rápida adaptabilidad puede enfocarse a controlar partidas críticas 
de una obra, además los Resultados Económicos que se van generando 
en el transcurso de obra dan la visión del porcentaje que se puede ir 
recuperando, las partidas en las que se pueda conseguir mayor margen y 
otras en las que se debe tener cuidado para cumplir con el presupuesto 
programado. 
 
11.  El Valor Ganado es una técnica de gestión que permite controlar la 
ejecución de un proyecto por medio de su presupuesto y cronograma, 
mide el costo de la cantidad de trabajo realmente finalizado en un 
determinado tiempo. La diferencia con la Metodología del Resultado 
Operativo radica en la proyección a futuro de los insumos y el margen de 
obra, a través de Fases las cuales dan la facilidad de escoger cómo y qué 
partidas queremos controlar detalladamente, permitiendo 
reprogramaciones y una vista amplia en el tiempo. El Valor Ganado 
permite visualizar el pasado y presente pero el Resultado Operativo el 
pasado, presente y futuro de una obra. 
    





1. Recomendamos investigar sobre la metodología del Resultado Operativo 
a todos los profesionales interesados en aprender a controlar todo tipo de 
obras y encontrar los diferentes campos en que pueda aplicarse. 
 
2. Recomendamos a las universidades profundizar en la investigación de los 
temas de gestión y control de obras por medio de metodologías como el 
RO, tal vez incluirse estos temas en las carreras de ingeniería para 
generar una base completa en cada estudiante y prepararlos a nuevos 
retos laborales. 
 
3. Recomendamos a la empresa invertir para aplicar la metodología 
propuesta a fin de incrementar el nivel de control de sus obras, esto les 
permitirá visualizar el presente y futuro de ellas. De no escoger la 
metodología del Resultado Operativo como sistema de control, se 
recomienda mejorar la metodología actual, asociando un cronograma que 
permita programar cantidades y costos en el transcurso de obra, también 
mejorar el cálculo de la producción pendiente, en vez de usar precios meta 
se deben usar los precios actualizados (reales) que se obtienen en el 
transcurso de obra. 
 
4. Guardar la información de cada obra ejecutada como la obtenida del 
Resultado Económico Total, Ratio por Fases y Ratio Total permite 
tomarlas como referencia para ayudar a mejorar proyectos futuros, 
evitando las desviaciones negativas. 
 
5. El método amplía los niveles de control y planificación, esenciales para el 
manejo de obra, recomendamos utilizar el método del Resultado 
Operativo por su efectividad, adaptabilidad y detalle del control de obra. 
Es preferible invertir un porcentaje de la ganancia para su propio control, 
que no tener ganancia por no controlar. 
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ANEXO 1 - Matriz de consistencia 
 
Problema Objetivo Hipótesis Variables Metodología Tipo y Diseño 
Problema General Objetivo General 
V.D.
La Rentabilidad 




Problema Sec. 2 Objetivo Específico 2
VD. 
Mejor alternativa
Problema Sec. 3 Objetivo Específico 3
VD. 
Factibilidad
La mejor alternativa es usar el 
Método del Resultado Operativo a 
comparación de la metodología 
actual de control de costos, debido 
a que cuenta con un control más 




Metodologías¿Cómo realizar un análisis comparativo 
entre la metodología actual de control de 
costos y la metodología del Resultado 
Operativo a fin de recomendar la mejor 
alternativa?
Realizar un análisis comparativo entre las 
metodología actual de control de costos y 
el Método del Resultado Operativo a fin 
de comprobar la efectividad de cada una 
y recomendar la mejor alternativa.  
Cuantitativa, ya que se 
trata de cuantificar en 
valores contables, 
medibles y porcentajes la 





llegarán a una solución y 
conjunto de conclusiones.
Descriptiva, pues trata 
de captar una visión 
general de la aplicación 
del presente método, 
definiendo distintas 
variables, factores y 
elementos que lo 
componen. Descriptiva 
debido a partir de 
preguntas de 
investigación, las cuales 
nos sirven de base para 
el proceso investigativo. 
El diseño de la 
investigación es no 
experimental, porque se 
realiza sin manipular 
deliberadamente las 
variables, lo que se hace 
es recopilar la 
información necesaria de 
la ejecución de obra y los 
datos administrativos. 
• Recopilación de 
información.
• Análisis por actividades 
del presupuesto.
• Desarrollo de hojas de 
cálculo para el control del 
proyecto.
• Medición del progreso 
real teniendo en cuenta el 
trabajo completado, tiempo 
invertido y los costos 
incurridos.
• Evaluar la evolución 
económica con relación a la 
producción de cada mes.
• Comparación de costo 
real versus costo 
planificado.
• Cálculo de proyección 
mensual por partida.
• Resultado Económico del 
Proyecto. 
• Comparación de 
resultados entre el Método 
de Resultado Operativo y 
las metodología actual de 
control.
• Obtención de 
conclusiones para luego 
hacer las recomendaciones 
necesarias.
VI. 
Método del Resultado 
Operativo (RO)
Es factible utilizar el método del 
Resultado Operativo en la obra 
como sistema de control de costos.
V.I.
Sistema de control de 
costos¿Es factible aplicar el método del 
Resultado Operativo en la obra para 
utilizarlo como sistema de control de 
costos?
Evaluar la factibilidad de aplicar el 
método del Resultado Operativo en la 
obra para utilizarlo como sistema de 
control de costos.
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
¿Cómo elaborar tablas comparativas de 
control de los costos reales y 
planificados por Fases a fin de 
visualizar rápidamente la utilidad o 
pérdida en el transcurso de obra?
Elaborar tablas comparativas de control 
de costos reales y planificados por 
Fases con la finalidad de visualizar 
rápidamente la utilidad o pérdida en el 
transcurso de obra.
¿Cómo la implementación un sistema 
de gestión a través del método de 
Resultado Operativo en la Obra 
“Camino Vecinal Salitral – 
Huancabamba Tramo I: Dv. R2a Salitral 
Bigote”, influye en el incremento del 
control de la rentabilidad?
Implementar el método del Resultado 
Operativo (RO) a la obra “Camino 
Vecinal Salitral – Huancabamba Tramo I: 
Dv. R2a Salitral Bigote”, como 
herramienta de control de costos, con la 





Realizar tablas comparativas de 
control de costos reales y 
planificados por fases nos permite 
visualizar rápidamente la utilidad o 
pérdida en el transcurso de obra.
Implementando el método del 
Resultado Operativo (RO) en la 
obra  “Camino Vecinal Salitral – 
Huancabamba Tramo I: Dv. R2a 
Salitral Bigote”, como herramienta 
de control de costos, se incrementa 
el control de la rentabilidad.




ANEXO 2 - Grupos de Control 
 
  








PREVISTO REAL MAY-15 JUN-15 JUL-15 AGO-15 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL
META -                  -                  -                      327,974.71   604,789.91       1,405,020.80  1,592,117.26 -                  3,929,902.69    -                  3,929,902.69    
PRESUPUESTO META 327,974.71   604,789.91       1,405,020.80  1,592,117.26 -                  3,929,902.69    3,929,902.69    
PRESUP. ADICIONALES -                  -                      -                    -                   -                  -                      -                      
VENTA A OTRAS OBRAS -                  -                      -                    -                   -                  -                      -                      
VENTA A TERCEROS -                  -                      -                    -                   -                  -                      -                      
VENTA A SUBCONTRATISTAS -                  -                      -                    -                   -                  -                      -                      
COSTO -                  -                  -                      327,974.71   604,789.91       1,405,020.80  1,592,117.26 -                  3,929,902.69    -                  3,929,902.69    
MATERIALES 14,483.10     135,545.78       481,942.56     441,802.41     -                  1,073,773.85    1,073,773.85    
MANO DE OBRA 25,891.95     85,460.92         246,611.14     253,679.20     -                  611,643.21       611,643.21       
CONTRATO 52,991.60     2,991.60            2,991.60          593,162.68     -                  652,137.48       652,137.48       
EQUIPO 94,588.79     265,772.34       558,456.23     173,453.71     -                  1,092,271.07    1,092,271.07    
GASTOS GENERALES 96,163.71     71,163.71         71,163.71        86,163.71       -                  324,654.84       324,654.84       
SUPERVISION 43,855.56     43,855.56         43,855.56        43,855.56       -                  175,422.24       175,422.24       
MARGEN -                      -                  
% Margen 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Costo Aplicado -                      327,974.71   604,789.91       1,405,020.80  1,592,117.26 -                  3,929,902.69    -                  

















PREVISTO REAL JUN-15 JUL-15 AGO-15 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL
META 327,974.71   355,203.56   355,203.56       794,787.22   1,336,257.50    1,443,654.41  -                   -                  3,929,902.69    3,929,902.69   3,929,902.69    
PRESUPUESTO META 327,974.71   355,203.56   355,203.56       794,787.22   1,336,257.50    1,443,654.41  -                   -                  3,929,902.69    3,929,902.69   3,929,902.69    
PRESUP. ADICIONALES -                  -                  -                      -                  -                      -                    -                   -                  -                      -                     -                      
VENTA A OTRAS OBRAS -                  -                  -                      -                  -                      -                    -                   -                  -                      -                     -                      
VENTA A TERCEROS -                  -                  -                      -                  -                      -                    -                   -                  -                      -                     -                      
VENTA A SUBCONTRATISTAS -                  -                  -                      -                  -                      -                    -                   -                  -                      -                     -                      
COSTO 327,974.71   347,193.64   347,193.64       790,663.99   1,332,411.32    1,447,927.90  -                   -                  3,918,196.85    3,929,902.69   3,929,902.69    
MATERIALES 14,483.10     865.09           865.09               252,488.92   451,456.28       352,613.28     -                   -                  1,057,423.56    1,073,773.85   1,073,773.85    
MANO DE OBRA 25,891.95     18,498.02     18,498.02         127,625.27   235,501.47       228,247.36     -                   -                  609,872.12       611,643.21      611,643.21       
CONTRATO 52,991.60     15,861.02     15,861.02         19,849.82     3,988.80            594,159.88     -                   -                  633,859.52       652,137.48      652,137.48       
EQUIPO 94,588.79     122,251.43   122,251.43       275,680.71   526,445.50       142,888.11     -                   -                  1,067,265.76    1,092,271.07   1,092,271.07    
GASTOS GENERALES 96,163.71     138,372.34   138,372.34       71,163.71     71,163.71         86,163.71        -                   -                  366,863.47       324,654.84      324,654.84       
SUPERVISION 43,855.56     51,345.74     51,345.74         43,855.56     43,855.56         43,855.56        -                   -                  182,912.42       175,422.24      175,422.24       
MARGEN 11,705.84         -                     
% Margen 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.00%
Costo Aplicado 354,145.53       792,419.82   1,332,277.25    1,439,354.25  -                   -                  3,918,196.85    3,929,902.69   













ANEXO 5 - Informe Mensual de Producción (IMP) 
 








SA LD O 
OB R A
Producción del Periodo m3
Producción Acumulada m3
H.H. del Periodo H-H
H.H. Acumulado H-H
Rendimiento del Periodo H-H/m3
Rendimiento Acumulado H-H / m3








SA LD O 
OB R A
Producción del Periodo m3
Producción Acumulada m3
H.H. del Periodo H-H
H.H. Acumulado H-H
Rendimiento del Periodo H-H/m3
Rendimiento Acumulado H-H / m3
SUBFASE: 02020   EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA
P R EVIST O T OT A L OB R A M ES 2015/ 05 P R OYEC C ION ES
IMP-CAMINO VECINAL SALITRAL
FASE:  02000 MOVIMENTO DE TIERRAS
SUBFASE: 02010   EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO
P R EVIST O T OT A L OB R A M ES 2015/ 05 P R OYEC C ION ES














SA LD O 
OB R A
Producción del Periodo m3
Producción Acumulada m3
H.H. del Periodo H-H
H.H. Acumulado H-H
Rendimiento del Periodo H-H/m3
Rendimiento Acumulado H-H / m3








SA LD O 
OB R A
Producción del Periodo m3
Producción Acumulada m3
H.H. del Periodo H-H
H.H. Acumulado H-H
Rendimiento del Periodo H-H/m3
Rendimiento Acumulado H-H / m3
P R EVIST O T OT A L OB R A M ES 2015/ 05 P R OYEC C ION ES
P R OYEC C ION ES
*** TOTAL  05000 MOVIMENTO DE TIERRAS
SUBFASE: 02030   EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA
P R EVIST O T OT A L OB R A M ES 2015/ 05
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